

KIVONAT

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 5-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2017. (IV. 5.) határozata

a II. vis maior kivitelezésére vonatkozó szerződés módosításáról

A képviselő-testület a II. vis maior pályázattal érintett helyreállítási munkák tárgyában a Jav-Szolg Bt.-vel (székhelye: 8053 Bodajk, Vörösmarty u. 16.) kötött vállalkozói szerződés módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:

A szerződés 4., 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

"4. Vállalkozói díj: 1.331.990 Ft + Áfa, összesen 1.691.627 Ft, azaz Egymillió-hatszázkilencvenegyezer-hatszázhuszonhét forint.

A Vállalkozó egy db részszámla kiállítására jogosult a benyújtott árajánlatában foglalt helyrajzi számokra vonatkozóan szakaszonkénti előteljesítéssel, valamint egy db végszámla benyújtására jogosult.

5. Teljesítési határidő: 2017. július 31. Amennyiben a Vállalkozó ezen határidőt saját hibájából nem tartja be, a Megrendelő napi 10.000 Ft mértékű kötbért alkalmaz a késedelem minden napja után, mely a teljesítési határidő és a tényleges befejezés között eltelik. A kötbér felső határa a Vállalkozói díj 20 %-a. A vállalkozó fenntartja magának az előteljesítés jogát."

A továbbiakban a szerződés szövege változatlan.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a Jav-Szolg Bt.-t értesítse, a szerződés módosítását írja alá, egyebekben a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.


Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: értelem szerint

Bodajk, 2017. április 6.




Wurczinger Lóránt
polgármester


Nagy Csilla
jegyző

