




hozzátartoznak. " 

„ a többletmunkák és pótmunkák tekintetében a Ptk. 6:244. § rendelkezéseit veszik alapul. A 
Megrendelő az esetlegesen felmerülő a többletmunkák és pótmunkák költségeinek 
megtérítése kor a Ptk. 6:245. § rendelkezései szerint jár el. " 

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény alapján: 

,,6:244. § [Többletmunka. Pótmunka/ 

(]) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói 
díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé
(pótmunka).

6:245. § [A vállalkozói díj} 
(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjonfelül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A 
megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 
felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt 
előrelátható. 
(2) Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett
munka ellenértékére jogosult.
(3) A vállalkozói díj a szerződés teljesítésekor esedékes."

A megkötött kivitelezési szerződés 4.2 pontja határozza meg a befejezési határidőre 
vonatkozó megállapodást: 

„A teljesítési határidő: A munkaterület átadásának napjától számított 12 hónap azzal, hogy 
a Vállalkozó - a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén - előteljesítésre jogosult. " 

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött kivitelezési szerződés fentiek szerinti 
módosítására a Kbt. 141. §-ának (4) bekezdés e) pontja alapján kerül sor tekintettel arra, 
hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket 

,,a) sem az Ajánlatkérő, sem az Ajá11lattevő kellő gondossággal eljárva nem /átitatott előre, 
hiszen az eredeti beszállítási határidővel a teljesítési határidő tartható lett volna, annak 
meghiúsulásakor a Vállalkozó egyenértékű termék megrendelésével csökkentelte a várható 
további késedelmet;". 

A vállalkozó a fentiekben jelzett munkákra nettó 8. 775.138 Ft + ÁFA árajánlatot adott. 
A fenti projektben a pályázati költségvetés alapján lehetőség van br. 1. 711.043 Ft értékű 
pótmunka elszámolására abban az esetben, ha azt a Magyar Államkincstár utólag is elfogadja 
és támogatja az ellenőrzése során. Amennyiben a későbbiek folyamán - 2-3 hónap - a 
Magyar Államkincstár a pályázatban való elszámolást nem támogatja, úgy ezt az összeget a 
későbbiekben eszközvásárlásra lehet fordítani. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

Wurczinger Lóránt s. k. 
polgármester 



Határozati javaslat 

kivitelezési szerződés módosításáról 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a TOP _PLUSZ-1.2.1-21-FE 1-2022-00026 
azonosítószámú pályázat „Bodajk történelmi központjának rehabilitációja" tárgyú 
közbeszerzési eljárás 4. rész Tómeder és partfal tekintetében megkötött kivitelezési 
szerződést a melléklet szerint módosítja és az EXTREME-PARK Környezetépítő Kft.-től 
(székhely: 2890 Tata, Faller Jenő utca 20.) pótmunkát rendel meg a Bodajk 556 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatos munkálatokra nettó 8.775.138 Ft + ÁFA értékben, amelynek a 
fedezetét Bodajk Város Önkormányzat 2025. évi költségvetése biztosítja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti kivitelezési szerződés 
módosítását írja alá, illetve tegye meg a határozat végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedéseket. 

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester 
Határidő: azonnal 


























































































































































































































