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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Bodajk Véaros Onkormanyzat a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00008 szami »A BAK Bodajki
Szolgaltaté Kft. féz6konyh4janak modernizacitja” cimii palyazaton br. 499 939 310 Ft vissza nem
téritendd tAmogatast nyert el. A palydzat koltségvetése alapjan az épitésre és eszkdzbeszerzésre
fordithaté max. keret az br. 446405000 Ft. A generil terveket (engedélyes és kiviteli
tervdokumentécid) a T3 Mémdk Iroda Kft. készitette és fejezte be 2025. majusaban a korabbiakban
egyeztetett megfeleld mikddéshez sziikséges miiszaki paraméterek alapjan.

Az elkésziilt kiviteli tervek és koltségbecslés alapjan a kivitelezés jelenlegi véarhat6 koltségei a meglévd
miiszaki tartalommal a kévetkezdek:

Megnevezés | ] Anyag + Dij dsszesen ’
EPITESZET-STATIKA 278 601 908 Ft
GEPESZET 147 459 555 Ft
VILLANY 89 459 868 Ft
RWA 797 950 Ft
KONYHATECHNOLOGIA 123 005 356 Ft
KOZMU 34 366 799 Ft
UTEPITES 27942 351 Ft
KONYHAI OLTORENDSZER 3 649 000 Ft
OSSZESEN NETTO 705 282 787 Ft
2.2 AFA 27,00% 190 426 352 Ft
OSSZESEN BRUTTO 895 709 139 Ft

A fenti kéltségbecslés, illetve a rendelkezésre 4116 keret alapjan 50%-o0s miszaki tartalom csokkentése
szitkséges. A tervezSkkel valé egyeztetés alapjan a muszaki tartalom csokkentése - a fézbkonyha
kés6bbi miikodését nem befolydsolva - nem mindenhol lehetséges. Nagyobb mértékii valtoztatis
kizarOlag az épitészetnél, gépészetnél, villanyndl, illetve konyhatechnolégianal lehetséges. A
napelemek, a kézmiivek, az utfejlesztés és az ezekhez kapcsolédé miiszaki tartalom nem csokkenthetd.

A lehetséges miiszaki tartalom csékkentése az alabbi médokon érhetd el:

— Az 4j fodém megépitése nem torténik meg, eziltal a tet6tér késébbi hasznalata méar nem
lehetséges, igy az ott 1étrehozni kivant szobak megépitése sem valésul meg.

— A tetétér beépitésének elhagyasaval ij hagyomanyos tetd keriil megépitésre.

— A konyhatechnolégiat érintd koltségeknél az j eszkdzok tekintetében a mindség
csOkkentésével lehet koltségeket csdkkenteni.

— A lehetséges véltoztatisok alapjdn az igy megmaradd fejlesztés viszont mér nem
engedélykoételes, igy a tervmddositas idtartama csékkenthet®.

— Gépészet tekintetében egyszerlibb miiszaki megoldasokkal is csokkentheté koltség.

A fenti lehetséges miiszaki tartalom csokkentés olyan mértékii, amely mar nem kezelhetd egyszerli
tételek elhagyasaval vagy iitemterveken valé megvaldsitds utjan, azok csak miiszaki tartalomra
vonatkozo jelentés tervmddositasokkal lehetséges. A fenti véltoztatdsok okan 1j helyszint nem lehet
bevonni, illetve az 1000 fds f6zokonyha kapacitésat sem lehet csSkkenteni, mivel ezek a pélyazati
vallalésok részét képezik.

A jelenlegi palyazati koltségvetésbe a tervezésre vonatkozdan tovabbi br. 1 millié Ft szamolhatd még
el, viszont ez csak egy @j beszerzés 4ltal (3 db arajanlat) szamolhat6 el. A pélyazati koltségvetésbél
tovabbi 4 milli6 Ft is atcsoportosithat6 lehetne a kivitelezés sorbél, viszont mivel a kivitelezés varhatéan
oner6 hozzaadasat vetiti elbre, igy az innen val6 atcsoportositist az irdnyitd hatésag a késdbbiek
folyamén nem fogja engedélyezni. Amennyiben barmekkora palyazati koltségvetést érintve a meglévd
tervezési koltségeken feliil Gjabb tervezdi koltség keriilne bevonasra, igy a tervek elszamolhatosiga
tekintetében ellentmondés keletkezne. A jelenlegi - mar elszamolés alatt 4116 - tervezéi koltségek



engedélyes és kiviteli tervekre vonatkoztak, igy amennyiben a mostani Uj tervek nem vetitik el6re 0j
épitési engedély kiadasat, a most elkésziilt tervek és az engedély mar nem hasznathaté, ez4ltal az irdnyitd
hat6sag azok meglétét és elszdmolhatésagat is meg fogja kérddjelezni.

Ha a moédositasok utén a rendelkezésre 4ll6 keretnél még mindig magasabb a koltségvetés, akkor is
kiirhat6 egy feltételes kozbeszerzés, amelynek a végdsszege tiikrében lehet dénteni annak elfogadasardl.
Amennyiben a kapott drajénlatok tovabbra is jelentds onerd bevonasat jelentik, ugy koltségndvekményi
igény nyujthaté be az eredeti tamogatasi sszeg 30%-ig, de legfeljebb szazmilli6 forintot el nem érd
tobblettdmogatas vonatkozdsiaban. Az igény benytjtisa viszont kizardlag a kivitelezési szerzédés
megkotése utdn lehetséges, annak elbirdlasa pedig tobb hénap. Fontos informacié, hogy az tjabb
Jogszabalyvaltozasok miatt, a kbzbeszerzések inditésa és a kivitelezési szerzodések megkotése elbtt, az
iranyit6 hatosagtol sziikséges koltségellendrzést is kérelmezni, amelynek az idGtartama nem ismert
jelenleg.

A miiszaki tervvaltoztatasok tekintetében a T3 Mérndk Iroda Kfi. kétféle megoldast terjesztett el
arajanlatdban, amelyek a kévetkezbek:

Miiszaki viltoztatasok tipusa dttervezés tervezdi koltsége
Meglévé épiilet teljes bontasa — 1j acél br. 6.731.000 Ft
szerkezetii épiilet
Meglévo tervek atalakitisa tetétér beépitése br. 5.334.000 Ft
nélkiil

Kivitelezési szempontbdl az 1ij acél szerkezetii épiilet kivitelezési koltsége varhatoan jelentdsen olcsébb
lenne, viszont a bontdsi hulladék elszallitisa az el6zetes becslések alapjan jelentés koltség lehet,
amellyel igy a két miiszaki megoldas kozti koltségbeli kiilonbsége mar nem lenne jelentSs. Palyazat
visszaadasara is van méd abban az esetben, ha az semmilyen szinten nem valésithaté meg, de ilyenkor
szilkséges visszafizetni a 2024. évben megkapott és mar elkltstt kozel br. 24 millié Ft sszeget
kamatokkal egyiitt.

Figyelemmel arra, hogy a kiviteli tervek és a mdgdttes tervez6i munka egyedi szellemi terméknek
mindsiilnek, ezért a beszerzési szabalyzat IV. 3. c. cc) pontja lehetévé teszi a szolgaltatas (jelen esetben
attervezeés) megrendelését tovabbi drajanlatok beszerzése nélkiil is, amennyiben mindez nem ellentétes
a koltségvetési szerv érdekeivel.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a javaslatot megtargyalni és elfogadni sziveskedjen.

Wurczinger Loérant s. k.
polgarmester

Hatdrozati javaslat
tervezési szerz6dés megkitésérol

A képvisel-testiilet ugy doéntdtt, hogy a TOP _Plusz-1.1.3-21 - "A BAK Bodajki Szolgaltaté Kft.
f6z6konyh4janak modernizacidja" cimi palyazathoz kapcsolédéan a meglévé tervdokumenticid
modositésdval a T3 Mémdkiroda Kft.-t (8000 Székesfehérvar, Alvinci k6z 1.) bizza meg az ajanlata
szerinti brutto .......... Ft Osszegért, amelyhez sziikséges fedezetet a 2025. évi koltségvetés 066020
Virosgazdilkodasi korményzati funkci6 szakmai tevékenységek sora biztositja.

A képvisel6-testiilet felkéri a polgarmestert, hogy a melléklet szerinti tervezési szerz8dést irja ala, illetve
tegye meg a hatarozat végrehajtasa érdekében sziikséges intézkedéseket.

Felelos: Wurczinger Lérant polgarmester
Hatérid6: azonnal
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UJ KONNYUSZERKEZETES EPULETRE
Aljdnlatkérs adatai:
Neve: Bodajk Viros Onkormanyzat PPl AR R
Cime: 8053 Bodajk, Petéfi Séndor u. 60. | BODAJRI P Dot o
Adé6szdma: 15727244-2-07 | jii 'x-',% PAL
Hivatalos képviselé: Wurezinger Lorént, polgdrmester - i
I }
Alénlatadé adatai: | 2025 JUN. 0 3
T3 Mémék Iroda e s OO D OK |
P . . < & \[\:/_\,ﬂd\( [ARTIeR 5 — ____..‘_r
8000 Székesfehérvir, Alvinci k6z.1. ot i BOT ,?C)g_« Z ’}2 5

: 14402962-2-07 layral 7
e . Jiad: ngrabﬂb, fjo\wagyg__

Képviseld: Havasi Janos SAISASR

Ajénlat tirgya: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00008 azonosité szdmi ,,A BAK Bodajki
Szolgaltaté Kft. f6z8konyhdjinak modernizicidja” cimii nyertes palydzatdhoz kapcsoléddan a
kiviteli szintii tervdokumentéci6. Az ajdnlatndl az épiilet meglévo kubatiirdjit (geometridjat)
kell megtartani ahhoz, hogy ne legyen épitési engedély. Ebben az esetben az épiiletet acél
szerkezetbdl készitjilk. Ez esetben foleg a statikai tervezés keriil tobblet koltségbe a masik
véltozathoz képest.

A tetotéri funkcidk itt SEM tudnak megvalGsulni, az épiiletet funkci6jat kell oly médon
atalakitani, hogy az alapfunkcié (konyha) az eredeti tartalommal meg tudjon valésulni. A
konyhdn kiviil a sziikséges kiszolgal6 terek, valamint étkezo rész keriil még kialakitdsra.

Ennek fényében az aldbbi szakdgi véltoztatisok sziikségesek:
- épitészet kiviteli tervfejezet
- statika kiviteli tervfejezet
- gépészet és villamos kiviteli tervfejezetek, tervek
- tlizrendészet

Egyéb szempontbdl az alapterveket vessziik alapul az aldbbi szakdgak esetén:
- Konyhatechnolégia
- Vizi kézmii
- Ot




Ajdnlat tartalma és ara:

A fentiek megvalGsitését az aldbbi dfjakért vallaljuk:
| Szolgaltatds Netté dij AFA Brutté dij

| épitész,statika, gé—pés_zet, villamos és | -

| tiizrendészeti kiviteli tervek.
|

| Osszesen:

~ 5300000Ft|  1431.000Ft|  6.731000Ft |

Ervényességi id6: Az drajanlat érvényességi ideje 60 nap.
Egyéb:
Nyilatkozom, hogy:

1. abejegyzett tevékenységi koriinkben az aldbbi TEAOR szamok legalabb egyike szerepel:

* 7111 Epitészmémoki tevékenység
® 7112 Meémdki tevékenység, miiszaki tandcsadds

2. tevékenységiinket az drajanlat kérés megkiildéséhez viszonyitva 1 évnél régebben végezzilk,

Kelt.:2025.06.03.

..........................................

Havasi Jinos
T3 Mémik Iroda Kft
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ARAJANLAT
KIVITELI SZINTU TERVDOKUMENTACIO ELKESZITESERE

Ajanlatkéré adatai:

Neve: Bodajk V4ros Onkorményzat i s .
Cme: 8053 Bodajk, Petdfi Sandor u. 60. 10 R A Y
Ad6széma: 15727244-2-07 TR
Hivatalos képviseld: Wurczinger Lérant, polgdrmester

Ajdnlatadé adatai: . 2025 JuN. 0 3

T3 Mémdok Iroda

8000 Székesfehérvir, Alvinci koz. 1.
asz: 14402962-2-07

Képviseld: Havasi Jdnos

Ajénlat tdrgya: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00008 azonosit6 szdmi ,,A BAK Bodajki
Szolgéltaté Kft. f6z8konyhdjanak modernizdcidja™ cimii nyertes pélydzatdhoz kapcsolédéan a
kiviteli szintdi tervdokumentdcid. Az ajinlatndl az épiilet meglévd kubatirdjdt (geometridjar)
kell megtartani ahhoz, hogy ne legyen épitési engedély.

Ennek értelmében a tetdtéri funkcik NEM tudnak megval6sulni, az épiiletet funkcidjat kell
oly médon dtalakitani, hogy az alapfunkcié (konyha) az eredeti tartalommal meg tudjon
valésulni. A konyhdn kivill a szilkséges kiszolgald terek valamint étkezd rész keriill még
kialakitdsra.

Ennek fényében az aldbbi szakdgi valtoztatdsok szilkségesek:
- épitészet kiviteli tervfejezet
- statika kiviteli tervfejezet
- gépészet €s villamos kiviteli terviejezetek, tervek
- tiizrendészet

Egyéb szempontbdl az alapterveket vessziik alapul az alabbi szakagak esetén:
- Konyhatechnolégia
- Vizi kézmi
- Ut



Ajanlat tartalma és dra:

A fentiek megvalGsitasét az aldbbi dfjakért v4llaljuk:

| Swolgaltatés Netté dij AFA Brutt dij

| épitész,statika, gépészet, villamos és | a -
tlzrendészeti kiviteli tervek.

| Osszesen: - 4200000 Ft |  1134.000Ft|  5.334.000Ft |

Ervényességi idé: Az drajdnlat érvényességi ideje 60 nap.
Egyéb:
Nyilatkozom, hogy:

L. abejegyzett tevékenységi kiriinkben az aldbbi TEAOR szdmok legalsbb egyike szerepel:

* 7111 Epitészmérnoki tevékenység

= 7112 Mémdoki tevékenység, miiszaki tandcsadds

2. tevékenységiinket az rajdnlat kérés megkiildéséhez viszonyitva 1 évnél régebben végezziik.

Kelt.:2025.06.03.

........................................

Havasi Janos

T3 Mémdk Iroda Kft



TERVEZESI SZERZODES (tervezet)

Amely létrejott egyrészrol:

Cégnév/név: Bodajk Viros Onkormanyzat
Székhely/lakhely: 8053 Bodajk, Pet6fi Sandor utca 60.
Telefon, fax.: +36 22 410 001

Addigazgatasi szam: 15727244-2-07

Képviseltje: Wurczinger Lérant, polgarmester

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol

Cégnév:
Székhely:
Telefon, fax.:
Bankszamla szama:
Cégjegyzék szama:
Adészam:
Képviselje:
mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd, a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott, az alabbi
feltételekkel.

1. Megbizo megrendeli, Tervez6 pedig elvéllalja a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-FE1-2022-00008 azonositd
szamu ,,A BAK Bodajki Szolgaltaté Kft. foz6konyhdjanak modernizacidja” cimii nyertes palyazatihoz
kapcsoloddan a tervezo altal mar elkészitett kiviteli szintii tervdokumentécié modositasa.

2. Szakmai képviselok:
Tervezd szakmai képviseldje:

Megrendeld szakmai képviseldje:
Wurczinger Lorant - polgarmester
tel.: +36 30 555 2535, e-mail: bodajkpm@t-online.hu

3. Tervezési feladatok és teljesitési hataridok:

4. Adatszolgaltatas

Megrendelé Tervezd részére rendelkezésre bocsijtja a végleges épitészeti terveket szerkeszthetd
forméban (.dxf, .dwg).

A tervdokumentéci6 kézmilegyeztetést nem tartalmaz. A kdzmiiveket a tervezés soran a Megrendeld
altal biztositott alaptérkép alapjan (ha van ilyen) Tervez6 figyelembe veszi.



5. Tervezdi dij, Teljesitésigazolas:
A terv modositasi dij és a fenti szolgéltatasok dsszege az 4rajanlat alapjan: ................. +27% AFA

A tervezdi dija a tervek leigazolt teljesitését kovetden kiallitott szamla alapjan, 30 naptari napon beliil, a
fent megadott bankszadmlaszamra t6rténd tutaldssal keriil kifizetésre.

A teljesités id6pontjanak Tervezd altal elektronikusan, Megrendelé szakmai képviseldjének e-mail
cimére megkiildott tervek kiildési dituma mindsiil. Megrendelé koteles az egyes tervesomagokat
tartalmaz6 hivatalos megkeresésre (e-mail vagy postai iton) maximum 5 napon beliil valaszolni, és
valaszaval igazolni a tervcsomag atvételét. Az 4tvételt és elfogadast tartalmazé valaszlevél a tervfazis
Teljesitésigazoldsdnak mindstil. Amennyiben Tervezd 4ltal megkiildott Teljesitésigazolasra 5
munkanapon beliil nem érkezik elfogado, vagy ellenzé vilasz emailben vagy postai tGton, akkor a
Teljesitésigazolast Megrendel6 altal elfogadott dokumentumnak kell tekinteni, amely feljogosit a benne
szereplé szamla kiallitasara.

Megrendel6 részérél a tervdokumentacié atvételére, a tervfazis teljesitésigazolasaul szolgalé valaszlevél
irasara jogosult személy:

Waurczinger Lorant - polgarmester
tel.: +36 30 555 2535, e-mail: bodajkpm@t-online.hu

Megrendelének az esetleges észrevételeit, az észlelt hidnyossdgokat a leadastdl szamitott maximum 3
munkanapon beliil irasban (email) kell rogziteni. Késdbbi idépontban az esetleges kifogasok Tervez6
koltségére torténd érvényesitésére nincs mod. Az irasban rogzitett, jogosnak itélt észrevételeket /
hidnyossagokat Tervezénak a kit{izott hataridon beliil el kell héritania.

Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szamla postai feladdsaval egyidejiileg Megrendeld részére 2
példany nyomtatott tervdokumentaciot kiild.

Olyan tételes tervezéi koltségvetés készitése sziikséges az elkésziilt kiviteli tervek alapjan, amely az
egyes tételek esetében a tervezd altal megjeldlt normagyiijtemény kédjait is tartalmazza. A fentiek
szerint a tervezd tételes arazott és arazatlan koltségvetés elkészitését vallalja.

A szerz8dés targyat képezé tervdokumentaciok alapjan kifrt kozbeszereztetés soran feltett kivitelezdi
kérdések megvalaszolasanak a vallalasat jelen szerzédés tartalmazza.

6. Fizetési feltételek:

Szdmla befogaddsa: amennyiben Megrendel6 a Tervezd éltal e-mailben, .pdf formatumban megkiildott (és 1-
2 munkanapon beliil postan is feladott) szdmla tartalméval, formajéval vagy egyéb okbél fakadéan, az email
kiildésének napjatol szamitott 3 munkanapon beliil sem széban, sem irdsban semmiféle kifogast nem emel,
akkor a szamlat ugy kell tekinteni, hogy a szerzédésnek és a vonatkozé eldirdsoknak tartalmi és formai
szempontbol megfeleld, minden vitén feliil 416, érvényes, Megrendel® éltal pénziigyi teljesitésre befogadott
bizonylat.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a megéllapodas szerinti vételar teljes egészében rendelkezésére all, és a
szerz0dés szerinti felhasznaldsaban akadalyoztatva nincs. Megrendelé tudomaésul veszi, hogy a pénziigyi
teljesitésre vonatkozé kotelezettségeit a vele szerzédéses viszonyban 1évé harmadik féllel kotott
megallapodasai, - kiilénds tekintettel annak fizetési vagy forras biztositasi kotelezettségére — nem érintik.
Megrendeld fizetési kitelezettsége harmadik fél pénziigyi viszont teljesitésével semmiféle dsszefiiggésbe

-2



vagy fiiggoségbe nem hozhato, ill. harmadik félre egyoldaliian at nem ruhazhaté! Szerz6dés szerinti
teljesités esetén Megrendeld részérdl a vételarbdl barmely jogcimen, barmely indokkal, barmilyen 6sszegii
utélagos és egyoldalu pénzvisszatartas sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

Késedelmes fizetés esetén TervezOt az aktualisan érvényes jegybanki alapkamat + 6% mértékii késedelmi
kamat illeti meg. Tervezd tdjékoztatia Megrendel6t, hogy kiallitott szamlai alapjan a kintlévdségeinek
kezelését, lejart koveteléseinek behajtasat teljes korti tigyvédi felhatalmazassal végzi.

7. A szerzodésszegés és a szerz6dés megsziinése

Késedelem: Ha valamelyik fél a jelen Szerz6désben meghatérozott barmelyik hatarid6t elmulasztja, a masik
fél a késedelem jellegétd! fliggden - ha ez érdekében all - a teljesitésre megfelelé péthataridét tiz ki, A
pothataridé eredménytelen eltelte esetén a Polgari TorvénykonyvrSl szolo 2013. évi V. térvény (a
tovabbaikban: Ptk.) késedelmes teljesités kdrében meghatarozott jogkovetkezményei alkalmazhatok, jelen
Szerz6désben megallapitott eltérésekkel.

Sziineteltetés: Megrendeld — eldzetes értesités és koltségtérités mellett — Tervezd szolgaltatasait legfeljebb
kilencven napra sziineteltetheti. Harminc napot meghalad6 sziineteltetés esetén, Tervezd kovetelheti az addig
elvégzett szolgaltatasainak dijat és azzal felmerdilt, igazolt koltségeit, tovabba azokat is, melyek a
sziineteltetéssel Osszefliggésben keletkeztek. Ha a sziineteltetés idétartama a kilencven napot meghaladja,
Tervezd jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja, és kiranak megtéritését kovetelheti.

Jelen szerz6dés teljesitésének a Tervezd hibajabdl bekdvetkez6 meghitsuldsa vagy felmondasa esetén
Tervezd meghiusulési kotbért koteles fizetni, melynek mértéke a bruttd szerzodéses ellenérték 20 %-a.

Megrendeldnek felréhaté meghitusulds jogkdvetkezményei: Ha jelen szerz6dés Megrendelének felréhaté ok
miatt szlinik meg, Tervezd jogosult jelen szerz6dés megsziinésének iddpontjaig elvégzett szolgaltatasainak,
felmeriilt koltségeinek ellenértékére, tovabbd meghitsulasi kotbérként jelen szerz8désben rogzitett dij 20 %-
ara.

Felek barmelyike jogosult a jelen szerzédést a masik fél stlyos, avagy ismétlod6 szerz6désszegése esetén
azonnali hatallyal, irdsban, indokolassal felmondani (rendkiviili felmondas).

A rendkiviili felmondés joganak gyakorldsa nem érinti a Felek szerzOdésszegéssel kapcsolatos egyéb
igényeit, kiilondsen a kartéritéshez valo jogot.

Tervezd sulyos szerzédésszegésének mindsiil, ha a Tervezd valamely lényeges kotelezettségét megsérti,
kiilonosen a szerz6dés teljesitési idejére vonatkozdan vagy badrmely kotelezettségének irasbeli felszdlitasra
sem tesz eleget.
Tervezo részérdl silyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan:
- haa Tervezd nem tesz eleget egytittmiik6dési kotelezettségének;
- haa jelen szerz6désben rogzitett lényeges kotelezettségét a Tervezo olyan okbél, amelyért felelds
ismételten nem, vagy nem szerzddésszertien teljesiti.

Jelen szerz6dést a Felek a szerzddés teljesitéséig sz6l6 hatarozott idétartamra kotik a szerz6désben foglaltak
szerint.

8. Tervmaédositas feltételei
Amennyiben az egyes tervfazisokhoz adatszolgaltatisként megkiildott, véglegesnek itélt épitész és
szakagi terveken - amelyek alapjan a kertépitészeti terv elkésziilt, vagy mar elérehaladott allapotban van
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- tovabbi valtoztatas sziikséges, amely Tervezd munkajat is befolyasolja, akkor a tervmdédositist elére
egyeztetett tobbletdij ellenében tudja elvégezni.

A szerz6dés nem terjed ki Tervez0 ltal betervezett épitett elemek (burkolatok, tamfalak, szegélyek, kerti
épitmények stb.) tervtdl eltéré alaprajzi megvalosuldsa esetén, a kertészeti kivitelezés megkezdéséhez
sziikséges tervmodositds elvégzésére (j helyszini felmérés, kiviteli tervek moédositésa, koltségvetési
tételek korrigalasa). A tervmoédositas koltsége utdlag keriil felszamolésra.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen szerz6dés magyar nyelven irddott 4 db azonos példanyban. A szerzédést csak mindkét fél
beleegyezésével, cégszerlien alairt okirattal lehet modositani.

A szerz0d6 felek az esetleges vitds kérdésekben mindenben a megegyezésre térekszenek. Amennyiben ez
nem lehetséges, jogvitajuk eldontésében a magyar anyagi jog, kiilondsen a Ptk. vallalkozasi szerzédésekre
vonatkozé rendelkezéseit tekintik iranyadonak, és alavetik magukat a Veszprémi Torvényszék kizéardlagos
illetékességének.

Megrendeld és Tervezo a szerz6dés teljesitése soran az egymas tudoméasara jut adatokat bizalmasan kezelik,
harmadik fél szdmara azokba betekintést sem irott, sem digitalis formaban nem engednek.

Jelen szerz6dés létrehozdsira tekintettel indokolt, hogy Felek a masik fél (illetve kapcsolattartoik)
szerzbdésben rogzitett adatait megismerjék, és kezeljék. Az adatkezelés célja a szerz6déses kotelezettségek
teljesitése. Felek vallaljak, hogy a személyes adatok kezelése, és tovabbitdsa soran a mindenkor hatdlyos

adatvédelmi eldirdsokat (GDPR) betartjdk, az érintett személyek informdaciés oOnrendelkezési jogat
biztositjak a mindenkor hatalyos adatvédelmi jogszabalyok szerint.

Felek kdlcsonosen kotelezettséget véllalnak arra, hogy az egymas érdekkorébe tartozé titkot és tudomdsra
jutott informdciét megtartjdk és azt az altervezdikkal, alkalmazottjaikkal, illetve a jelen szerzédés
teljesitésébe bevont egyéb kozremiikodSkkel is megtartatjisk, arrél kiviilalld harmadik fél részére
tajékoztatast nem adhatnak. A titoktartdsi kotelezettség megsértésébdl eredd karért a vétkes £él felel.

Jelen szerzodés mellékletei: 1. sz. melléklet: Tervez6 arajanlata
Bodajk, Szekesfehérvar, 2025
Megrendel6 Tervezo



