



**Bodajk Város
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.
Tel.-fax: 22/410-001
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/1003 /2019.

Sorszám: 121 /2019.

Nyilvános ülés ☒
Zárt ülés ☐
Mötv. 46. § (2) a) ☐
Mötv. 46. § (2) b) ☐
Mötv. 46. § (2) c) ☐

Javaslat
szerződésmódosításra

Előadó:
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:
Halász Lajosné ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség ☒
minősített többség ☐
Mötv. 50. § ☐
Mötv. 42. § ... ☐
SzMSz 31. § ... ☐

Készült:
Bodajk, 2019. augusztus 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bodajk Város Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a PANNON INFERIOR Kft-vel (2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.) "Bodajk központ légvezetékes hálózat átépítése földkábelesre" tárgyú tervezési feladat elvégzésére.

A szerződés szerinti teljesítési határidő: a szerződés mindkét fél által aláírt időponttól számított 6 hónap, mely az áramszolgáltató tervjóváhagyásának függvényében változhat.

A földkábeles tervek elkészültek, de a terv jóváhagyásra még benyújtásra nem került az érintett ingatlanulajdonosok hozzájárulásának hiánya, illetve a Katolikus Egyházzal szükséges további egyeztetések miatt.

Mivel a Pannon Inferior Kft. a tervezési munkát elvégezte, de a engedélyezési eljárás befejezéséig a munka elhúzódik, így 50 % részszámlát szeretne benyújtani, melyre a jelenlegi vállalkozási szerződés nem ad lehetőséget.

Javaslom a vállalkozási szerződés módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megtárgyalni

Wurczinger Lóránt s. k.
polgármester

Határozati javaslat

szerződés módosítására

A képviselő-testülete Bodajk Város Önkormányzat és a Pannon Inferior Kft. között "Bodajk központ légvezetékes hálózatának átépítése földkábelesre" tárgyú tervezési feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést a fizetési megállapodás tekintetében a mellékelt szerződés szerint módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedést tegye meg, a szerződésmódosítást írja alá.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

Vállalkozási szerződés módosítása

mely létrejött egyrészről **Bodajk Város Önkormányzat** Bodajk, Petőfi S. u. 60., adószám: 15727244-2-07, képviseli Wurczinger Lóránt polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről **PANNON INFERIOR Kft.** 2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41., adószám: 13021274-2-07, képviseli Nepp Róbert ügyvezető, a továbbiakban **Vállalkozó** között az alábbi időben és feltétellel:

Szerződő felek a közöttük 2018. február 7. napján létrejött "Bodajk központ légvezetékes hálózatának átépítése földkábelesre" tárgyú tervezési feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási szerződés 6. fizetési megállapodás pontjának első mondata helyébe a következő mondat kerül:

Vállalkozó a munkaközi nyomvonaltervek elkészülte után 50 % részszámla benyújtására jogosult, a tervezői végszámlát az elkészült tervdokumentáció áramszolgáltató általi jóváhagyása után nyújthatja be.

A vállalkozási szerződés további pontjai változatlan maradnak.

Bodajk, 2019. augusztus 30.

Rácalmás, 2019.hó.....nap

Megrendelő
Bodajk Város Önkormányzat

Vállalkozó
PANNON INFERIOR Kft.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Tervezési tevékenységre

88-3/2018.

Megrendelő: Bodajk Város Önkormányzat; 8053 Bodajk, Petőfi Sándor u. 60.
Asz: 15727244-2-07.
Képviseli: Wurczinger Lóránt polgármester

Vállalkozó: PANNON INFERIOR KFT.; 2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.
Asz.: 13021274-2-07.
Képviseli: Nepp Róbert ügyvezető

A vállalkozási szerződés tárgya:

Bodajk központ légvezetékes hálózatának átépítése földkábelesre

Műszaki tartalom: Bodajk település központjában (Templomkert u. 595-24 oszlopok között, Petőfi Sándor u. 25-5 oszlopok között, Petőfi Sándor u. és Ady Endre u. közötti hálózat 5-16 oszlopok között, Ady Endre u. 16-13 oszlopok között) található légvezetékes hálózatainak (erős-, és gyengeáramú) átépítése földkábelesre tervezése árajánlat szerint.

1. **Tervszolgáltatási határidő:** a szerződés mindkét fél által aláírt időponttól számított 6 hónap
A vállalkozó szolgáltatási határidő előtt is teljesíthet. A szolgáltatási határidő az áramszolgáltató tervjövahagyásának függvényében változhat.

2. **Megrendelő** kijelenti, hogy a tervezési munkára vonatkozó díj hitelfedezete rendelkezésre áll.

3. Megrendelő adatszolgáltatása:

- közterület világítási osztályban sorolása
- területrendezési és fejlesztési terv

Adatszolgáltatási határidő: szerződéskötéstől 1 hét.

Az adatszolgáltatás késedelmes szolgáltatása esetén, a tervszolgáltatási határidő azonos mértékű növelésével jár

A Vállalkozó a Megrendelő részéről történő pontatlan adatszolgáltatásért felelősséget nem vállal.

4. A tervezői díj:

Munkadíj:	5.314.000.-
+27%ÁFA	1.434.780.-
Összesen:	6.748.780.-

azaz ötmillió háromszáztizennégyezer Ft+27%ÁFA.

5. A tervezés során kapcsolattartásra jogosult személyek:

Vállalkozó részéről: Nepp Róbert Telefonszám: +36 30 378 3452.

Megrendelő részéről: Wurczinger Lóránt Telefonszám: +36 22 410 001.

6. Fizetési megállapodás:

Vállalkozó a tervezői számlát a tervdokumentációk leadásával és teljesítés igazolás felvételével egy időben nyújtja be a megrendelő felé.

Megrendelő a tervezői díjat a számla kézhezvételét követő 15 napon belül átutalással egyenlíti ki a tervező által kibocsátott számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámú egyszerű számla javára.


7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az irányadók.

Bodajk, 2018.02..... hó, 07...nap

Rácalmás, 2018.02.....hó,nap


.....
Megrendelő
Bodajk Város Önkormányzat




.....
Vállalkozó
PANNON INFERIOR KFT.
2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 41.
Adószám: 13021274-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-009363

