



**Bodajk Város  
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel.-fax: 22/410-001  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/181 /2019.

Sorszám: 178 /2019.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**T á j é k o z t a t ó**  
**járdaépítésről**

Előadó:  
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:  
Halász Lajosné ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:  
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 31. § ...	<input type="checkbox"/>

Készült:  
Bodajk, 2019. augusztus 28.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Furdi József a Jav-Gép Kft. ügyvezetője az előterjesztés melléklete szerinti levélben tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járdaépítések, felújítások tárgyú vállalkozási szerződés módosított befejezési határidejét rajta kívül álló okok miatt nem tudja teljesíteni, de a kivitelezést folytatja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

### **Határozati javaslat**

#### **járdaépítéssel kapcsolatos tájékoztatóról**

A képviselő-testület a járdaépítéssel kapcsolatos tájékoztatót tudomásul vette.

## Bodajki Polgármesteri Hivatal MŰSZAK

Feladó: Kft Jav Gép [javgep2017@gmail.com]  
Küldve: 2019. augusztus 21. 21:53  
Címzett: Judit Lángi; muszak@bodajk.hu

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő testülete részére

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a "Járda építések, felújítások" szerződésben rögzített 2019 augusztus 21. befejezési határidőt rajtunk kívül álló okok miatt nem tudjuk tartani, mivel a beszállító partnerek nem prezentálták a beépítendő anyagokat az előzetes egyeztetések ellenére sem.

Érdemben kizárólag csak bontási munkálatok voltak végezhetőek. Azon felületeken ahol ez nem okozott hátrányt a lakóknak a kényszerállás ideje alatt, ott elvégeztük.

Cégünk egyéb forrásokból pótolja a hiányzó építőanyagokat, és a kivitelezést természetesen folytatjuk.

Jav-Gép Kft.  
Furdi József

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2019 AUG. 22
Ügyirat szám:	BOD/131-29/2019
Előadó:	Halon L.

