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Tisztelt Képviseld-testiilet!

Bodajk Véros Onkorméanyzata és a Rapli Epitésziroda 1996 Tervezd és Szolgaltat6 Kft. kdzétt
Bodajkon, 2018. szeptemberében tervezési szerzddés jott létre ,Bodajk telepiilésrendezési
eszkdzeinek modositasa” targydban. A szerzédésben a felek a telepilésfejlesztesi
koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol és a teleplilésrendezési eszkdz0krol,
valamint egyes teleplilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szold 314/2012. (X1. 8.) Korm.
rendelet altal eldirt eljarasi szakaszok koziil az Elbzetes tdjékoztatasi szakasz lefolytatasat
megtdrténtnek tekintették, mivel az a kordbbi szerz6d6 partner, az ARTOMEL Kft. teljesitési
korébe tartozott.

Tervezd a szerz6dés 2. szakaszat képezd Véleményezési szakasz dokumentéciojat elkészitette
és 2019. 06. 26. teljesitési nappal a Megrendelének atadta. Megrendeld a benyujtott szamlat
kiegyenlitette.

A véleményezési eljards meginditdsat kévetben, 2019. julius hénapban a Fejér Megyei
Kormanyhivatal allami fdépitésze személyes konzulticio keretében, majd FE/AF/00206-
2/2019. iigyszamu levelében egyértelmisitette, hogy a Teleptilésfejlesztési koncepcid
készitésének els§ fazisdban az elbzetes tajékoztatdsi szakasz nem lett kiterjesztve a
telepiilésrendezési eszkdzok felilvizsgalatara.

A megismételt elézetes tdjékoztatdsi szakaszban az allamigazgatasi szervektdl becrkezett
vélemények alapjan elbzetes komyezeti vizsgalat lefolytatasa szilkséges az egyes tervek,
illetve programok kérnyezeti vizsgélatardl szolo 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. sz.
mellékletében foglaltak alapjan. Tervezési jogosultsiggal rendelkez6 tervezdvel el kell
késziteni a vizgazdalkodasi, szennyviz elvezetési és csapadék kezelési megalapozo
vizsgalatokat és alatdmaszté munkarészeket. A Teleplilésfejlesztési koncepcidhoz kapott
adatszolgaltatisok elavulasa miatt, valamint az 9j Orszdgos Terliletrendezesi terv
hatalyosuldsa okén a jogosult szakagi tervezOk munkarészeit is aktualizalni kell.

Az aktualizalas az alapszerz8déshez képest tovabbi brutté 3 759 200 Ft tobbletkdltseéggel jar.

Javaslom, hogy a Képviselé-testiilet a Tervezési szerzédés 1. sz. modositasit a mellékelt
tervezet alapjan fogadja el.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a javaslatot megtargyalni sziveskedjen.

Waurczinger Lérant s. k.
polgarmester

Hatarozati javaslat
telepiiléstervezési szerz6dés médositasarol
A képviseld-testitlet Gigy dont, hogy Bodajk Varos Onkorményzata és a Répli Epitésziroda
1996 Tervezd és Szolgaltato Kft. kdzitt Bodajkon, 2018. szeptemberében létrejott tervezeési
szerzddés 1. sz. modositdsat bruttd 3759200 Ft tovabbi koltséggel a mellékelt

szerzddéstervezet szerint modositja, a 2020. évi koltségvetés terhére.

A képviselb-testiillet felkéri a polgarmestert, hogy a hatdrozat végrehajtdsa érdekében
szitkséges intézkedést tegye meg, a mellékelt szerzédésmodositast irja ala.

Felelés: Wurczinger Lérant polgarmester
Hataridé: azonnal



TERVEZESI SZERZODES
1. szamd moédositasa

amely Iétrejott egyrészrdl: Bodajk Viros Onkormanyzata

8053 Bodajk, Petsfi Sandor u. 60.
Képviseli: Wurczinger Lérant polgarmester
Adoszam: 15727244-2-07

mint Megrendel6

masrészrol: Rapli Epitésziroda 1996 Tervezé és Szolgaltato Kfi.

9700 Szombathely, Welther Karoly utca 31. fszt. 1.
Képviseli: Rapli P4l Jozsef iigyvezets

Adészém: 11316244-2-18

Cégjegyzékszam: 18-09-102680

mint Tervezd

kBz6tt az aldbbi feltételekkel:

1

ELOZMENYEK

Felek kozstt Bodajkon, 2018. szeptemberében tervezési szerzédés Jott Iétre ,.Bodajk

telepiilésrendezési eszkdzeinek modositisa” targydban. A szerz8désben a felek a
314/2012. (X1.8) Korm. rendelet altal eléirt eljarasi szakaszok kéziil az Elbzetes tajékoztatasi
szakasz lefolytatisat megtorténtnek tekintették, mivel az a korabbi szerz6dd partner, az
ARTOMEL Kft. teljesitési korébe tartozott.

Tervezd a szerz6dés 2. szakaszat képezé Véleményezési szakasz dokumentacidjat elkészitette

€s 2019. 06. 26. teljesitési nappal a Megrendelének 4tadta. Megrendel8 a benytijtott szamiat
kiegyenlitette.

Az Véleményezési eljaras meginditasat kovetden, 2019, julius hénapban a Fejér Megyei
Kormanyhivatal allami féépitésze személyes konzulticis keretében, majd FE/AF/
00206-2/2019. iigyszami levelében egyértelmiisitette, hogy a Telepiilésfejlesztési
koncepcid készitésének elsd fazisaban az elézetes tajékoztatdsi szakasz nem lett
kiterjesztve a telepiilésrendezési eszkozok feliilvizsgalatara.

A megismételt eldzetes tdjékoztatasi szakaszban az allamigazgatasi szervektél
beérkezett vélemények alapjén eldzetes kdryezeti vizsgélat lefolytatésa szikséges az
egyes tervek, illetve programok kérnyezeti vizsgélatardl szolé 2/2005. (1. 11.) Korm.
rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapjan. Tervezési jogosultsdggal rendelkezs
tervezdvel el kell késziteni a vizgazdalkodasi, szennyviz elvezetési és csapadék
kezelési megalapozé vizsgélatokat és alatéamaszté munkarészeket. A
telepiilésfejlesztési koncepciéhoz kapot adatszolgaltatdsok elavuldsa miatt, valamint
az Uj Orszdgos Teriiletrendezési terv hatélyosuldsa okdn a jogosult szakagi tervezdk
munkarészeit is aktualizalni kell.

A szerz8dés 1. médositasa érinti az elvégzendé miiszaki tartalmat, az egyes tervezési
¢s egyeztetési szakaszok hatdridejét és a tervezési dijat, az aldbbiak szerint:



I ASZERZODES MODOSITASA

Felek a szerz6dést az alabbi pontokban modositjak:

1. A szerzddés 3. pontja helyébe az aldbbi 3. pont lép:

“3.  Vdllalt teljesitési hatdriddk az 312/2012. (X1.8) Korm. rendelet szerinti eljdrdsok idékimérete
alapjdn:

1. elbzetes 1djékoztatdsi szakasz:
- dllami f6épitész felhivdsa alapjdn ismételf eljdrdsban megtirtént

2. megalapozd vizsgdlatok, aldtdmasztd javaslatok kiegészitése:

- e eldzetes kirnyezeti vigsgdlat elkészitése, vizikOymiives megalapozd vigsgdlat és aldtdmaszto
munkarész pétldsa, valamint a szakdgi aldtimasztd  munkarészek  kiegészitése,
aktualizdldsa

- hatdridd: szerzddés modositdst kivetd 60 nap, de legkordbban 2020. februdr 14.

3. megismételt véleményezési szakasz:
- a Korm.R. 38.8. szerinti szakmai véleményezési szakasz dokumentumdnak dsszedllitdsa, részvéiel
a partnerségi egyeztetésen
- hatdridd: az eldzetes kirnyezeti vizsgdlat jovdhagydsdt kivetd 20 nap, vdrhatéan 2020, mdrcius
i3.

4. vépsd szakmai véleményezési szakasz:
~ a Korm.R. 40.8. szerinti végsd szakmai véleményezési szakasz dokumentumdnak Ssszediiitdsa;
- hatdrid6: véleményezési szakaszt lezdrd Képviseld-testiileti doniés kézhezvételétdl szdmitort 20
munkanap.

3. jovdhagyott terv dokumentdldsa:
- a Képviseld-testiileti hatdrozat €s az Snkormdnyzati rendeler szakmai mellékleteinek zdradékoldsa
£s dokumentdldsa;
- hatdridd: jovihagys dintések kézhezvételétd] sydmitott 10 munkanap.”

2. A szerzddés 4. pontja helyébe az aldbbi 4. pont lép:

"4, Tervezési dij:

7.280.000,. Ft + 27 % AFA, azaz dsszesen netté Hétmillié-kétszdznyolcvanezer Foring, amely
az 1 mellékietben keriil részletezésre.

A 3. pontban megnevezett szakaszok szerint az aldbbi részletekben keriil kifizetésre:
1. szakasz: 0%
2. szakasz: 40%
3. szakasz: 20%
4. szakasz: 20%
5. szakasz: 20%

Fizetési mod: dtutaldssal a szdmlakibocsdtdst kdvetd 15 napon beliil.”



3. A szerzédés 1. meliéklete helyébe az aldbbi 1. melléklete:

Bodajk rendezési terve 1. médositas
‘Munkarész megnevezése |

1. mellékler: dijrészietezd ribldzat

Tervezesi dif (ezer Ft-ban megadva)

| | Nettd AFA Bruttd
el6zetes kbmyezefi vizsgalat ' - 6000° 16200 7620
kert- és tajterv, kbrmyezet alakitas a0 215 5715
utépltési munkarész R 00 00 00
viz, csapadékviz, és szennyviz elistss 1100 2097 14097
energiaelldtés (gaz-vilany-hitkéziés) S 2000 540 2540
brokségvédelmi hatdstanulmény [ ', T 864 4064
teleplléstervezés | 40000 T 10800 5080,0
el oveats. e 00 — ey
Fogpitészi feladatelidtas (szerzédésenkivily  gp 7 00 00
OSSZESEN: : 7 2800 19656 92456

A Szerzbdé felek a tervezési szerz8dés egyéb pontjait valtozatlan tartalommal fenntartjak.

A szerz0d6 felek a jelen szerz8dés modositdst, mint akaratukban mindenben megegyezét,

J6vahagydlag 3 eredeti példényban cégszerdien irtak ala.

Bodajk, 2019. november .. ...

.................................

Wurczinger Lérant
pol gdrmester
Bodajk Vdros Onkormdnyzata

Pénziigyi ellenjegyzés:

..................................

gazdasagi vezetd

Rapli Pal
lgyvezetd

Répli Epitésziroda 1996 Kft,
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TELEPULESTERVEZES] SZERZODES

Megrendels: Bodajk Viros 6nkorményzat
8053 Bodajk, Petéfi Sandor u. 60
Adészédm: 15727244-2.07
Képviseli: Wurczinger Lérdnt polgirmester

Tervezs: Répli Epitésziroda 1996 Kt
9700 Szombathely, Welther Kiéroly u. 31.
Adészam:11316244-2.18
Képviseli: Rapli P4l igyvezetd

A Megrendeld és a Tervezd a mai napon az alabbi szerzodést kototék:

A Tervezd Bodajk Viros Onkorményzaténak az 1997, évi LXXVIIL térvény 30/A § szakaszéra
alapozott telepiiléspolitikai  dontése alapjdn a Megrendeld megbizdsabol, elviéllalja Bodajk
telepiilésrendezési eszkozeinek médositasat:

- & telepiilésszerkezeti terv, a helyi épitési szabalyzat €s a szabélyozasi tery mddositdsa:

- egyeztetési eljarsokban val részvétel:

- jovihagyott tervek dokumentalasa.

A Megrendelsté! kért adatszolgaltatas:

- telepiiléspolitikai déntés a hatdlyos telepiilésrendezési eszkdzOk megvaltoziatandé elemeirdl;
- partnerségi egyeztetési eljards lefolytatésa;

- hiteles digitalis alaptérkép .dwg vagy dxf formatumban;

- a jogszabélyban eléint f8épitészi feljegyzés az Onkorményzati f6épitész részérdl.

Véllalt teljesitési hataridék az 312/20] 2. (XL.8) Korm. rendelet szerinti eljdrasok idGkimérete alapjan:

1. elézetes t4jékoztatasi szakasz:
- & telepiilésfejlesztési koncepcid egyeztetési el ljarasdval megtortént

2. véleményezési szakasz:

- a Korm.R. 38.§. szerinti szakmai véleményezési szakasz dokumentumanak Osszedllitdsa, részvétel a
partnerségi egyeztetésen

- hatdridé: 2019, februir 22.

3. végsd szakmai véleményezési szakasz:
- a Korm.R. 40.§. szerinti vegsd szakmai véleményezési szakasz dokumentumanak Osszeallitdsa;
- hataridé: véleményezési szakaszt lezaré Ki-dontés kézhezvételéts) szamitott 20 munkanap,

4. jovahagyott terv dokumentalasa:

- a Kt-hatdrozat és az Onkorményzati rendelet szakmai mellékleteinek zéradékolisa és dokumentalasa;
- hatéridd: jovahagyo déntések kézhezvételétdl szamitott 10 munkanap.

Tervezési dij:
4.320.000,- Ft + 27 9 AFA, azaz Osszesen bruttd Otmii!ié—négyszéznyoicvanhatezemégyszéz Forint,
amely az I mellékletben keriil részletezésre,
A 3. pontban megnevezett szakaszok szerint az alabbi részletekben kerii] kifizetésre:
I. szakasz: 0%
2. szakasz: 50%
3. szakasz: 30%
4. szakasz: 20%

Ajénlott fizetési m6d: atutalassal a szamlakibocsatast kévetd 15 napot beliil,



10.

A Megrendeld gondoskodik arrél, hogy a Tervezé a munk4javal kapcsolatos helyszint akadélytalanul
megkozelithesse, és ott munkajét zavartalanul végezhesse. A Megrendeld valialja, hogy a Tervezd
hozza tovabbitott javaslatait feliilvizsgalja, véleményezi és 8 napon beliil annak dokumentumait,
informacidit a Tervezdvel kozli. Az érdemi &llasfoglalast az eldzoek figyelembevételével a felek
kozdisen alakitjak ki.

Amennyiben a Megrendeld a jelen szerz6désbol rajuk haruld kotelezetiségeket késedelmesen teljesiti,
a kapcsolodo tervezési hatdridok ezzel az idétartammal meghosszabbodnak. A Tervezd jogosult a
megjelélt hataridd eloit teljesitent.

A Tervezd a terveket a tervezésre vonatkozd szabalyok, hatdsagi eldirdsok szerinti tartalommal, papir
alapon és PDF/A formatumban adja at a Megrendelinek az aldbbiak szerint;

A Tervezd igény esctén vallalja tovabbi, papir alaph péidényok plottolasat vagy sokszorositdsat is,
kiilon megegyezés szerinti térités ellenében.

TERVEZESI SZAKASZ MEGNEVEZESE | PELDANYSZAM
VEleményezési szakaszok 2 pld papir + 4 pld CD
I—iaté!yosuit terv dokumemé]ésa 3 pld papir + 16 pld CD

Ha 2 Megrendeld a munkat olyan ok miatt allitja le vagy 1l el att6l, amely a Tervez6 felelbsségi korén
kiviil esik, kbteles a tervezési dijat a késziiltségi foknak megfelelé ardnyban 15 napon beliil
megfizetni.

Tervezd kijelenti, hogy az dnkorméanyzati dontésck szakmai elékészitése soran Snkormanyzati, illetve
jegyzéi jogkordket nem gyakorol, az elfogadott dnkormanyzati dbntések jogszeniségének ellendrzése
és a telepiilésrendezési eszk6zok nyilvantartasa nem képezi a megbizas tarpyat.

A Felek jelen szerzbdést az Artomel Kft. dital, jogosult szakdgi tervezék bevonésaval keszitett
telepiilésfejlesztési koncepeié valtozatlan formaban térténd felhasznélasra alapozzak.

A tervezési dij kizardlag az 1. mellékletben felsorolt alétdmaszté munkarészek elkészitését foglalja
magaban, nem tartalmazza ugyanakkor az érintett allamigazgatasi szerveknek a Korm. rendelet
kotelezd munkarészein fellll esetlegesen elvart epyéb szakanyagainak elkészitését, valamint a
médositas iddszaka alatt kotelezd foépitészi feladatellatast és annak dijat.

A magasabb szintl dgazati jogszabélyok modositisa esetén, amennyiben az a megajéntott miiszaki
tartalmat érinti, a Tervezd fenntartja a jogot a szerz0dés médositasara.

A szerzddéshen nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. eldirdsai az irdnyadoak. A szerz6dé felek az
esetleges jogvitds kérdésekben a Szombathelyi Jarasi Birdsag illetekesseget fogadjak el.

Kelt: Bodajk, 2018, «uitbee 2.

Wurczinger Lorant Rapli Pal
polgdrmester ~ lgyvezeld
Bodajk Véros Onkorményzata Rapli Epitésziroda 1996 Kft.

2 RAPLIEPITISZIRODA 1996 KFY,
BI00 Szemoathery Waither 5 o 3
Adbszam 1131E244.2-18
e Cogegyzex szam 16-0%-10268¢

Kalt, 20 :
ot Szamisszam: T2W053237-16128633

pérzigyl ellanjegyzd

(o)



1. mellékler: dijrészivtezds tabldzat

A" Bodajk rendezési terv 2013 rendezési tery AFA Bruttd
kert- és tajtery, komyezetalakitas 300 81 381
Utépités 0 0 4]
viz-, csapadék- é5 szennyvizellatas | 0 ]
energiaeliatis (géz-villany-hirkozlés) 200 54 254
régészet 320 86,4 406,4
lelepitéstervezés 3600 810 3810
generdlitervezés 500 135 635
Osszesen 4320 11664 54864

dijak ezer Ft -ban értenddki






