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Tisztelt Képviselo-testiilet!
Furdi Jozsef, a Jav-Gép Kft. ligyvezetdje a Bodajk, jardafelujitisok, jardaépités targyaban
Bodajk Véros Onkorméanyzat és a Jav-Gép Kft. kozott létrejott vallalkozasi szerzodés

teljesitési hataridejének modositasara nyjtott be kérelmet.

A hataridd modositasi kérelmét az esénapok szdmdval indokolta, melyet a miiszaki ellendr
igazolt.

Kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a javaslatot megtargyalni sziveskedjen.

Wurczinger Lorant s. k.
polgarmester

Hatarozati javaslat
villalkozasi szerz6dés teljesitési hatdridejének modositasarol
A képviseld-testiilet Bodajk Varos Onkormanyzat és a Jav-Gép Kft. kodzott 2018. oktober 2-4n
Bodajk, jardafeldjitasok, jardaépités targyaban kotott villalkozasi szerzdés 2. sz, modositasat

a melléklet szerint jovahagyja.

A képviselo-testillet felkéri a polgarmestert, hogy a hatdrozat végrehajtasa érdekében
sziikséges intézkedést tegye meg, a vallalkozési szerzédés 2. sz. mddositdsat irja ala.

Felelés: Wurczinger Lorént polgarmester
Hatarid6: azonnal



Vallalkozasi szerz6dés 2. sz. modositasa

mely létrejott egyrészrél Bodajk Varos Onkormaényzat (8053 Bodajk, Pet6fi S.
u. 60., adoszam: 15727244-2-07) képviseli Wurczinger Lérant polgarmester,
tovébbiakban Megrendeld,

masrészrol a Jav-Gép Kit. (székhelye: 8053 Bodajk, Voérosmarty u. 16.,
adoszama: 25984996-2-07.) képviseli Furdi Jozsef iigyvezetd, a tovabbiakban
Vallalkozé kéz6tt az alabbi idében és feltétellel:

Szerz6d6 felek a 2018. oktober 2-an Bodajk, jardafelGjitasok, jardaépités
targyaban kotott, vallalkozéi dij és teljesitési hataridé tekintetében 2019. junius
24-én modositott vallalkozasi szerzddést az alabbiak szerint modositjak:

A véllalkozisi szerz6dés 5. pontjanak elsé mondata az alabbiak szerint médosul:

"5. Teljesitési hataridi: 2019. augusztus 21."

A szerz6dés tovabbi pontjai valtozatlan maradnak.
Bodajk, 2019. jalius ....
Wurczinger Loérant Furdi Jozsef

polgarmester Jav-Geép Kft.
Megrendel6 Viéllalkoz6






Bodajk Viros ﬁnkorményzat Képviseh'i;testiilete ]
Bodajk
Petdfi S. u. 60.

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Bodajk jardafeltjitasok, jardaépités targyu vallalkozéi szerz6dés teljesitési hataridejét eziton
kérem 2019. augusztus 21. napjira médositani, az alabbi okok miatt:

Targyl munkavégzéshez kapcsolodéan 2019, méjus 23.-an kelt jegyzOkényvben rogzitésre
keriilt, hogy a kordbbi szerz6désmaodositasban elfogadott, 2019. Julius 31.- i hatdridét id6jaras
figgvényében tartani tudjuk.

A kivitelezés 2019. jalius 12. napjaig eltelt id6tartam alatt, épitési naploval is igazolhatoan 21
nap esbnap volt, mely lchetetlenné tette a munkavégzésiinket, igy a 2019. jalius 31.-i
hataridére a munkat befejezni nem tudjuk.

Fentiek miatt kérem a vallalkozasi szerzédés hatiridé vonatkozasaban t5rténd médositisat.

Kérelmem aldtamasztasaként mellékelem a miiszaki ellenér feljegyzését.

Bodajk, 2019, jhlius 12.

Tisztelettel:
Furdi Jozsef ii.v,
Jav-Gép Kft.
BODAJKI POLGARMESTERI
HIVATAL

Frkezett: 2009 JoL. 16
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Feljegyzé 5 )
Wurezinger Lorant Polgarmester Ur részére

A Bodajk, jardafelljitasok, jardaépitesek targyu kivitelezési munkéval kapcsolatban az afabbi
taiékoztatast adom:

A targyi munkavégzéssel kapesolatban a 2019, majus 9-i Testilleti Ulésen a 145/2019. (V.9.) szamd
hatarozat dontétt az épités soran keletkezett épitési-bontasi térmelék elhelyezésérdi, azonban a
csapadékos iddjaras miatt Kivitelezé nem tudta megkezdeniffolytaini a munkavégzést.

2019. majus 23.-4n kelt, Megrendeld — Kivitelez6 - Miszaki Ellendr kozott késziilt JegyzGkinyvben
régzitésre keriilt, hogy a modositott hatarid6t (2019. jitius 31.) idGjaras fliggvényében tudja tartani.
2019. jdlius 12.-én kelt levelében, hivatkozva az idGjarasra, kérte a hatéridét 2019. augusztus 21-re
médositani, mivel az Epitési Napléban 21 es6nap keriift rogzitésre.

Az elmilt 2 honap id6jarasét figyelembe véve, valamint az Epitési Naplot atvizsgalva Kivitelez6 kérelme
elfogadhat6, a befejezési hatéridd modositasa indokolt, mivel a késedelem neki fel nem réhat6 ok miatt
kivetkezett be.

Bodajk, 2019. jlius 15. Langi Judit Mirta
' Egyéni villalkozo
. 8053 Bodajk, DazsaGy. 4t 1, L/2.
Tisztelette!: Sz - 11773360-08044963
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/ La’:Ei Judit Mérta:/
mliszaki ellendr



Vallalkozasi szerz6dés 2. sz. médositiasa

mely létrejott egyrészrdl Bodajk Varos 6nkorményzat (8053 Bodajk, Pet6fi S.
u. 60., adészam: 15727244-2-07) képviseli Wurczinger Loérant polgarmester,
tovabbiakban Megrendeld,

masrészrdl a Jav-Gép Kft. (székhelye: 8053 Bodajk, Vorosmarty u. 16.,
adoszama: 25984996-2-07.) képviseli Furdi Jézsef iigyvezetd, a tovabbiakban
Villalkozé kbzott az aldbbi id8ben és feltétellel:

Szerz8do felek a 2018. oktéber 2-4n Bodajk jardafelujitas, jardaépitési munkak
targyaban kotott, vallalkozoi dij és teljesitési hatarid6 tekintetében 2019, Jjunius
24-én modositott vallalkozasi szerz6dést az alabbiak szerint modositjak:

A vallalkozasi szerz8dés 5. pontjanak elsd mondata az alabbiak szerint médosul:

3. Teljesitési hatdridG: 2019. augusztus 21.”

A szerzGdés tovabbi pontjai valtozatlan maradnak.
Bodajk, 2019. jalius ....

Wurezinger Lérant | Furdi Jézsef
polgarmester Jav-Gép Kft.
Megrendels Vallalkozo
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Villalkozasi szerz6dés médositasa
(4 2. wd &m&%ﬂ)

mely létrejott egyrészrél Bodajk Varos Onkorményzat (8053 Bodajk, Petdfi S. u. 60.),
addszam: 15727244-2-07) képviseli Wurcezinger Loérant polgérmester, tovabbiakban
Megrendeld,

masrészrél Jav-Gép Kft. (székhelye: 8053 Bodajk, Vorésmarty u. 16., addészama: 25984996-
2-07, képviseli: Furdi Jozsef iigyvezet6), a tovabbiakban Vallalkozé kozott az alabbi
feltételekkel: '

Szerz6d6 felek a 2018. oktdber 2-4n Bodajk jérdafeltjitas, jardaépitési munkak targyaban
kotott vallalkozési szerz6dést az alabbiak szerint modositjak:

A vallalkozasi szerz6dés 4. pontjanak elsd mondata az alabbiak szerint médosul:

4, Véllalkozdi dij: 15.953.344 Ft + AFA, {sszesen: 20.260.747 Ft azaz huszmillio-
kétszdzhatvanezer-hétszdznegyvenhét forint.”

A vallalkoz6i szerzidés 5. pontjanak elsé mondata az aldbbiak szerint médosul:
"5, Teljesitési hatdridG.: 2019. julius 31.”

A szerz6dés tovabbi pontjai valtozatlan maradnak.

“

Bodajk, 2019. 06 . Zk.

Wurezinger Lorant Furdi Jézsef
polgarmester 7 Jav-Gép Kfi.
.. Megrendeld Viallalkozo

Jav-Gép Kft, [Z]
8053 Bodajk,
Vorosmarty utca 16.
Adészam: 25984906-2-07
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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél Bodajk Viros Onkormanyzat (8053 Bodajk, Pet6fi S. u. 60.),
képviseletében Wurczinger Lérant polgarmester (adoszam:15727244-2-27), tovibbiakban
megrendeld, masrészrl JAV-GEP Kft. (székhelye: 8053 Bodajk, Vordsmarty u. 16.,
adészama: 25984996-2-07, képviseli: Furdi Jozsef ligyvezetd),

tovabbiakban villalkozo k626t az alabbi feltételekkel:

1. Vallalkozés térgya: Bodajk, jardafelajitasok, jardaépités

2. A Vallalkozisi Szerzédés mellékletét képezi a tételes arajanlat, azzal egyiitt olvasandé
¢és értelmezendd.

3. Miiszaki tartalom;
* Bodajk, Petdfi S. utca (492/1 hrsz) paros oldal jardafeldjitasi munkalatai 300 fm,
1,5 m szélességben
¢ Bodajk, Petdfi S. utca (492/1 hrsz) paratlan oldal jardafeltjitasi munkalatai 280 fm,
1,5 m szélességben
e Bodajk, Kossuth utca (245 hrsz) paros oldal jardafelajitasi munkalatai 240 fm, 1,5
m szélességben

¢ Bodajk, Kiskéz utca (433 hrsz) pératlan oldal jardafelfjitdsi munkalatai 150 fin, 1
m szélességben

4. Vallalkozéi dij: 15.655.764 Ft + AFA, 0Osszesen 19.882.820. Ft, azaz
Tizenkilencmilli6-nyolcszaznyolvankett6ezer-nyoleszazhtsz forint. Miszaki
tartalmanként 30% el6legre jogosult.

5. Teljesitési hatdridd: 2019. majus 31. Amennyiben a Vallalkozé ezen hataridét sajat
hib&jabol nem tartja be, a Megrendelé napi 10.000 ¥t mértékii kotbért alkalmaz a
késedelem minden napja utin, mely a teljesitési hataridé és a tényleges befejezés
kozott eltelik. A kotbér felsé hatdra a Vallalkozéi dij 20 %-a. A véllalkozé fenntartja
maganak az elbteljesités jogat.

6. MegrendelS, a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet munkavégzésre alkalmas
allapotban munkateriilet 4tadas-atvételi eljéras keretében adja 4t vallalkozénak, mely
iddpont utdn a munkateriilet biztonsigos elzarasa, illetve kérnyezetének rendben
tartasa, esctleges Orzése, valamint a szikséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a
vallalkozd feladata. A munkateriileten bekovetkez6 balesetekért és karesetekért a
vallalkozot terheli a feleldsség.

7. A vallalkoz6 vallalja, hogy I. osztdlyu teljesitést végez, a megrendeld altal megadott
hatarid6re. A vallalkozé kijelenti, hogy a munkavégzéshez minden személyl és targyi
feltétellel rendelkezik.

8. A Vallalkozé vallalja a miszaki tartalom teljes korii megvalosuldsat, minden egyéb
tobbletkodltség elszdmolasa nélkiil. A teljes kéri megvalosuldshoz szilkséges munka és
koltség a Vallalkozdt terheli. Tébbletmunka és potmunka csak az Epitési Naplén
keresztiil elrendelt mértékben végezhetd és szamolhatd el



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Potmunkdnak mindstil minden olyan munka, mely az épitmény rendeltetésszerd
hasznalatéhoz elengedhetetlentil sziikséges, de az eredeti arajanlatban nem szerepel. A
potmunkit a Megrendeld képviseldje az Epitési Naploban rendeli el. A Megrendeld
altal elrendelt pétmunkékat a Villalkozo killon elszdmolhatja a nyertes arajanlatban
rgzitett egységarak alapjan.

Az elvégzett munka ellenértékét (a szamla Gsszegét) a megrendeld, a vallalkozo dltal
harom példanyban - a miiszaki 4tadds- atvételi jegyzOkonyvvel, illetve a miiszaki
tartalom tételes igazoldsaval egylitt - megkiildstt szamla kézhezvételét6l szamitott 30
napon beliil dtutalssal egyenliti ki, a vallatkoz6 10404 364 =41 Crhoos, - £1CCA €6 %zama

szamlajara. Késedelmes fizetés esetén a vallalkozd a Polgéri Torvénykdnyvben
meghatarozott késedelmi kamatot alkalmazhatja.

A viallalkozé jogosult alvallalkozot alkalmazni, amelyért gy felel, mintha a munkét
maga végezné. Az alvallalkoz6é személyérdl a vallalkozé koteles a megrendel6t
tajékoztatni. Az alkalmazott alvéllalkozoval csak a vallalkoz6 all jogviszonyban.

Vallalkozo nyilatkozik, hogy a munkavégzés teljes idészaka alatt munkatigyi, munka-,
tiz- és egészségvédelmi, valamint biztonsigtechnikai szempontokbol teljes korlien
felel6sséget vallal a targyi munkéval Ssszefliggd tevékenységbdl esetlegesen eredd
mindenféle személyi és vagyoni kéreseményre. A fentiekre vonatkozé elbirasok
betartasaért a vallalkozé felelds.

A véllalkozd villalja, hogy a munkavégzés soran keletkezett tormeléket €s hulladékot
a hulladékré! sz616 2012, évi CLXXXV. tdrvény alapjan kezeli.

Vallalkozé a munkéra jogszabalyban megszabott jotallast és szavatossagot vallal.

Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzéddtt munka végrehajtdsdban részt vevd dolgozoéi
utén a torvényben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a
szakképesitéshez kotott munkédkat csak a megfeleld képzettségl dolgozdval végezteti.

A szerzddésre vonatkozd éltalanos feltételek:
A Vallalkozasi Szerzddésben foglaltakkal egyiitt az alabbi feltételek betartdsa is
kitelezé a szerz6do felek szamara:

A kivitelezés megvalosulasanak fobb 1épései:
Palyazat eredményhirdetése
SzerzOdeéskotés

Munkateriilet dtadas

Készre jelentés

Miszaki atadas

Teljesitésigazolas

Szamla

Nk W

Hibas teljesités esetén a Megrendels a bruttd bekerilési koltség 10%-ig visszatartast
rendethet el. Errdl az atadas-atvételi jegyzOkonyvben rendelkezik a Megrendeld
képviseldie.

A munkakezdési engedélyt a Megrendeld jelen szerzddés aldirasival a Villalkozd
részére a Munkateriilet 4tadds iddpontjatol megadja. Amennyiben a tényleges



munkakezdés idSpontja nem a munkateriilet dtadas idépontja, ugy arr6l a Megrendelt
a Vallalkoz6 frasban értesiteni kételes.

Amennyiben a féldmunkak végzése soran a munkateriileten robbandanyagot, 18szert,
csontmaradvdnyokat, vagy egyéb régészeti leletet taldl a kivitelezs, ugy az érintett
teriiletet haladéktalanul el kell korlatozni, és a Megrendels képvisel6jét azonnal
értesiteni  kell. Az akaddlyoztatds id6tartamsval a teljesitési  hatarid6
meghosszabbithatd.

Vallalkozé a Vallalkozasi Szerzédésben megadott jotallasi idst vallal, A Jotallasi
Id6szak a Miszaki Atadas id6pontjatdl kezdddik. A vallalt jotallasi idén kiviil a
kotelezd alkalmassagi id6re vonatkozé rendelkezés a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-
KM-MEM-KVM rendelet.

A Jotallasi Idészakon belitl a Vallalkozé a Megrendel6 ltal jelzett, a hibas teljesitéssel
Osszefliggd munkarészek kijavitdsat, - amennyiben az iddjarés a javitdsi technolégiat
lehettvé teszi - 15 napon beliil kételes megkezdeni és a miszakilag indokolt
idétartamon belill befejezni. Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Vallalkozé
értesitésével - a munkat méssal elvégeztetni Vallalkozé terhére.

16. A szerzOdest érintd egyéb esetekben a kapesolattartas az épitési naplon keresztiil
torténik.

17. A vonatkozd jogszabalyok maradéktalan betartasdért a Vallalkozé és a Megrendeld
egyarant felelds. Szerzddd felek a szerzodés megkotése és a teljesitése kapcsan
keletkezett esetleges jogvitdk elintézését kozvetlen targyalasok Utjan kisérlik meg.
Ennck eredménytelensége esetén Székesfehérvari Jarasbirosag illetékességét kotik ki.

18. Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényv és a
mindenkori hatalyos jogszabalyok eléirasait kell alkalmazni.

Bodajk, 2018. ....42. QL. . ...
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urczinger Lérant S
polgarmester
Megrendels Villalkozo
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