



**Bodajk Város  
Polgármestere**

8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.  
Tel.-fax: 22/410-001  
E-mail: bodajkpm@t-online.hu

Ügyiratszám: Bod/373/2021.

Sorszám: 259/2021.

Nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
Zárt ülés	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) a)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) b)	<input type="checkbox"/>
Mötv. 46. § (2) c)	<input type="checkbox"/>

**J a v a s l a t**  
**vállalkozási szerződés módosítására**

Előadó:  
Wurczinger Lóránt polgármester

Előkészítésben részt vett:  
Haraszi Sándor ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:  
Gazdasági Bizottság

egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
minősített többség	<input type="checkbox"/>
Mötv. 50. §	<input type="checkbox"/>
Mötv. 42. § ...	<input type="checkbox"/>
SzMSz 34. § (2) ...	<input type="checkbox"/>

Készült:  
Bodajk, 2021. december 6.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bodajk Város Önkormányzat az "Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" című pályázathoz kapcsolódóan 2021. szeptember 1-én Vállalkozási szerződést kötött a Bodajk 320 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 60x30 méter méretű műfüves pálya kialakítására az FXG Közösségi, Társadalmi Önségítő, Személyszállító Szövetkezettel (a továbbiakban: vállalkozó), amelynek a teljesítési határideje 2021. december 31.

A vállalkozó a 2021. december 3-án kelt mellékelt levelében jelezte, hogy az időjárás alkalmatlansága miatt a szerződés meghosszabbítása szükséges, a javasolt új befejezési határidő pedig 2022. április 20.

A szerződés 7. pontja alapján a szerződésmódosításra csak írásban, közös megegyezéssel kerülhet sor, így a fentiek miatt a szerződés 4. pontjának módosítása szükséges a munkálatok megvalósítása érdekében.

A Vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vállalkozási szerződés módosítását megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Wurczinger Lóránt s. k.**  
polgármester

## **Határozati javaslat**

### **vállalkozási szerződés módosításáról**

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Bodajk Város Önkormányzat és a FXG Közösségi, Társadalmi Önségítő, Személyszállító Szövetkezet (8000 Székesfehérvár, Gombócleső u. hrsz. 4054/1) között 2021. szeptember 1. napján létrejött Vállalkozási szerződést a melléklet szerint módosítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a FXG Közösségi, Társadalmi Önségítő, Személyszállító Szövetkezetet értesítse, illetve a Vállalkozási szerződés módosítását írja alá.

Felelős: Wurczinger Lóránt polgármester

Határidő: azonnal

## Bodajki Polgármesteri Hivatal MŰSZAK

Feladó: FXG elnök [fxgelnok@gmail.com]  
Küldve: 2021. december 3. 12:21  
Címzett: Bodajki Polgármesteri Hivatal MŰSZAK  
Tárgy: Re: szerződés tervezet Bodajk

Kedves Sándor,  
telefonon történt beszélgetésünket megerősítve kérem, hogy a közöttünk létrejött kivitelezési szerződés határidejét az időjárás alkalmatlansága miatt meghosszabbítani szíveskedjenek. A javasolt határidő 2022. április 20. Természetesen az időjárást folyamatosan figyeljük és ha lehetőség lesz a munkát mielőbb befejezzük.

Megértésüket köszönöm,  
üdvözlettel,

Bolla László

);

BODAJKI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkezett:	2021 DEC. 06
Előzetes:	2021 DEC. 07
Állomány:	2021 DEC. 07
Állomány:	2021 DEC. 07

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. sz. módosítása

(Tervezet)

Mely létrejött **Bodajk Város Önkormányzat** (cím: Bodajk, Petőfi S. u. 60., adószám: 15727244-2-07) képviseli: Wurczinger Lóránt polgármester (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

**FXG Községi, Társadalmi Önszolgáltató Szövetkezet** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gombócleső u. 4054/1 adószám: 25033832-2-07) képviseli: Bolláné Bányóczki Krisztina ügyvezető képviselője: Bolla László (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együtt: felek.

Szerződő felek a 2021. szeptember napján az "Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" című pályázat keretében a Bodajk 320 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 60x30 méter méretű műfüves pálya kialakítására kötött Vállalkozási szerződés 4. pontját - közös megegyezéssel - az alábbiak szerint módosítják:

**Teljesítési határidő: 2021. április 20.**

A Vállalkozási szerződés további pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Bodajk, 2021. december ...

.....  
Megrendelő

.....  
Vállalkozó

## Vállalkozási szerződés

Mely létrejött **Bodajk Város Önkormányzat** (cím: Bodajk, Petőfi S. u. 60., adószám: 15727244-2-07) képviseli: Wurzinger Lóránt polgármester (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről **FXG Községi, Társadalmi Önszolgáltató Személyszállító Szociális Szövetkezet** (székhely: 8000. Székesfehérvár, Gombócleső u. hrsz. 4054/1 adószám: 25033832-2-07) képviseli: Bolláné Bányóczy Krisztina ügyvezető képviselő (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A Megrendelő Vállalkozótól megrendeli a 2. pont szerinti munkákat.

2. Szerződés tárgya és értéke

Jelen Vállalkozói szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) alapján az „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” című pályázathoz kapcsolódó Bodajk 320 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó 60x30 méter méretű műfüves pálya kialakítását a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja, hogy a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező elfogadott árajánlatban feltüntetett szolgáltatást bruttó 20 603 210 Ft összegért elvégzi.

3. Pénzügyi teljesítés

A 2. pontban rögzített tevékenységről a felek kölcsönös megállapodása szerint, a munkák elvégzését követően Vállalkozó számlát állít ki.

Kifizetés módja: banki átutalás a 10402908-50526855-74761001.-es K&H Banknál vezetett folyószámlára.

A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt teljes bruttó ellenszolgáltatás 75 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó az előleg igénybevétele esetén köteles előlegbekerőt benyújtani a Megrendelő felé. Az esetlegesen igényelt előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra. Amennyiben a Vállalkozó előlegbekerőt nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy a Vállalkozó nem igényel előleget.

4. A megrendelések teljesítése

Teljesítési határidő: 2021.12.31.

A felek rögzítik, hogy amennyiben az időjárási viszonyok miatt a határidő nem tartható, abban az esetben az közös megegyezéssel módosítható.

5. A Szerződés felmondása

A Szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazására súlyos szerződésszegés esetén kerülhet sor, így

α) Megrendelő részéről különösen akkor, ha Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére ismételt hibásan vagy késedelmesen teljesíti, és a késedelem eléri az 5 (öt) napot. Ebben az esetben Megrendelő a jelen Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja.

- β) Vállalkozó részéről különösen akkor, ha Megrendelő a jelen Szerződésben foglalt fizetései kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére ismételten késedelmesen teljesíti, és a késedelem eléri a 30 (harminc) napot. Ebben az esetben Vállalkozó a jelen Szerződést egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja.

## 6. Kapcsolattartás

A jelen Szerződés teljesítése során Felek kapcsolattartásra kijelölt és feljogosított személyeket jelölnek ki, akik kizárólagos kapcsolattartónak minősülnek.

Megrendelő részéről:

Név: Haraszi Sándor

Telefon: 06 30 973 1061

Email: muszak@bodajk.hu

Postacím: 8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60.

Vállalkozó részéről:

Név: Bolla László

Telefon: +36303042277

Email: fxgelnok@gmail.com

Postacím: 8000, Székesfehérvár, Gombócleső, u. Hrsz. 4054/1

## 7. Záró rendelkezések

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók. A felek esetleges vitáikat elsődlegesen egymással, tárgyalásos úton rendezik. Megegyezés hiányában a szerződésből fakadó jogvitáik eldöntésére a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Szerződésmódosításra csak írásban, közös megegyezéssel kerülhet sor. Bármely fél adataiban bekövetkező változás esetén írásban, vagy elektronikus úton köteles tájékoztatni a másik Felet.


Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a köztük a jelen Szerződéssel, illetve a Megrendelések teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, összesen 3 példányban, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.

Kelt.: Bodajk, 2021. 09.01.

  
Megrendelő

Kelt, 2021. 09.01. nap  
pénzügyi ellenjegyző

  
FXG Közösségfejlesztési Alapítvány  
Személyszállító Szociális Szolgáltató  
8000 Székesfehérvár, Gombócleső u. 4054/1  
Adószám: 25033832-2-07  
Cégjegyzékszám: 07-02-001895