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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A TOP-2.1.2-15-FE1 azonosité szamu, "Zo6ld véros kialakitdsa Bodajk telepiilésen" cimi
péalyazat keretein belill folyamatban van a Mitvel6dési Haz (Mozi) épiiletének feltijitasa.

A Képvisel§-testiilet részérdl felmeriilt a folyamatos tajékoztatas igénye, melynek az aldbbiak
szerint teszek eleget:

Az elmult idészakban a fovallalkozé G alvallalkozd bevondsaval elvégeztette az épiilet
betonalapjdnak elkészitését, a tetdsik kialakitdsat, valamint az utobbi munkalat soran
keletkezett bontasi térmelék Osszetakaritasat.

Folyamatban vannak a fodém kialakitdsanak munkalatai.

Kérem a Tisztelt KépviselO-testiletet, hogy a tajékoztatét megtérgyalni és elfogadni

sziveskedjen.

Whurczinger Lérant s. k.
polgarmester

Hatarozati javaslat

a TOP-2.1.2-15-FE1 azonesité szami," Zold viros kialakitisa Bodajk telepiilésen” cimil
palyazat kivitelezésének aktualis allapotaroél sz616 tajékoztatérol

A Képviselb-testitlet a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosité szami, "Zold véros kialakitdsa Bodajk
telepiilésen” cimi palyazat kivitelezésének aktudlis allapotar6l sz6lé tajékoztatét tudomésul
vette.



14 EMLEKEZTETO

TARGY: Bodajk, Z6ld véros / Mozi épiitet fejlesztése DATUM, IDO:;
2019.11.07.
RESZTVEVOK:

Wurczinger Lorant polgarmester
Nagy Csilla jegyz6

Halasz Lajosné eiadé

Kocsis Gydngyi felelés miiszaki vezets
Aktcs Levente f6épitész

Tdpler Ferenc miiszaki ellendr

A kooperdciok hetente csitdriskénként 14 Oraker keriinek megtartdsra a hetyszinen
Mai napon a helyszinen bejarast tartottunk és &z alabbiakat &llapitjuk meg:

1. Afodémzsaluazigéretek elienére meg nem érkezett, Kivitelezs ezért a falegyen kialakitdsat
kezdte meg. F&épltész Urral egyeztetettek alapjén a beimagassdg lehet 3 cm-re magasabb,
ahogy a meglévé téglasor kiadja.

2. Az elkésziilt Uj teherhordd falazat kialakitisa nem megfeleld, ezért MUszaki ellendr kéri,
hogy a rovid oidalt teliesen, a hosszu oldalt 3 m magassdgig visszabontan] sziveskedjenek.
Statikus tervezével egyeztetésre kerill, hogy 3 m magassdgban egy végigfutd koszord
legyen, a sarkon pedig egy vb oszlop, igy a falazds tébbi részét nem kell visszahontani.

3. Mdszaki eflendr kéri, hogy Kivitelezs az épités helyszinégn a takaritdsi, rendrakasi munkakat
kezdje meg.

MEGJEGYZES: készitelte, Topler Ferenc, miszaki ellendr
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