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Tisztelt Képviselo-testiilet!

A TOP-2.1.2-15-FE1l azonositd szamu, "Z06ld varos kialakitdsa Bodajk telepiilésen” cimil
palyézat keretein belill folyamatban van a Mivelédési Haz (Mozi) épiiletének felujitasa.

A képviseld-testiilet részérdl felmeriilt a folyamatos tajékoztatas igénye, melynek az alabbiak
szerint teszek eleget:

A falegyen kialakitisa a teljes épliletet érintGen megtortént. Az aljzatbeton elkésziilt a
sziilkséges helyeken. A kisterem részen a fodém betonozasa megtortént. A rendbrség és az
onszervezddod kozdsségek helyiségei folotti fodém zsaluzasa folyamatban van.

A tetbsik kialakitdsa sordn a PR Telecom szolgéltatis aramelldtasdban keletkezett hiba
kijavitasra keriilt. A kivitelez6 tdjékoztatdsa szerint a f0dém munkélatai lezajlanak
decemberben és a tovabbiakban parhuzamos munkavégzéssel folytatédhatnak az dcsmunkik,
valamint a belsé munkék a fodémmel méar ellatott helyiségekben.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy a tdjékoztatét megtargyalni és elfogadni

sziveskedjen.

Wurezinger Lorant s. k.
polgarmester

Hatarozati javaslat

a TOP-2.1.2-15-FE1 azonosité szamu," Zold varos kialakitiasa Bodajk telepiilésen' cimii
palyazat Kivitelezésének aktualis allapotarol sz6l16 tajékoztatorol

A képviseld-testiilet a TOP-2.1.2-15-FE1 azonositd szamu, "Zold véros kialakitdsa Bodajk
telepiilésen” cimi{i palyazat kivitelezésének aktudlis allapotarol szo6ld tajékoztatot tudomasul
vette,



15.EMLEKEZTETH

TARGY: Bodajk, Z6ld véros / Mozi épiilet fejélesztése | DATUM, IDO:
2019.11. 14,

RESZTVEVOK:

Wurczinger Lérant polgarmester
Nagy Gsilla jegyz6

Halasz Lajosné elGadé

Kocsis Gydngyi feleids miiszaki vezet
Akuics Levente féépitész

Topler Ferenc miiszaki ellenér

A kooperdcidk hetente csiitdrtékénként 14 érakor keriilnek megtartdsra a helyszinen
Mai napon a helyszinen bejardst tartottunk és az aldbbiakat dllapitjuk meg:

1. Akisterem feletti fodém zsaluzdsa megkezd&diitt.

2. Kérdésként meriilt fel, hogy az djonnan tervezett monolit vb. fodém alatti falak alapozdsa |
megvizsgalasra keriilt-e statikus részérs. Mivel eredetileg itt nem lett voina nagyobb teher
a falakon ezért itt nem volt betervezett alapmegerdsités. Kérjiik Tisztelt Tervezt ennek
megvizsgaldsat elvégezni sziveskedjen.

MEGJEGYZES: készitette, Tépler Ferenc miszaki ellencr
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15.EMLEKEZTETO

TARGY: Bodajk, Zold véros / Moz épiilet fejélesztése DATUM, IDO:
' 2019.11. 21,

RESZTVEVOK:

Wurczinger Lérdnt poigirmester
Nagy Csilla jegyzé

Halasz Lajosné elGadd

Pergel Lajos Kivitelezs

Topler Ferenc mdiszaki ellendr

A kooperécidk hetente csiitdrtokinként 14 érakor keriilnek megtartssra a helyszinen
Mai napon a helyszinen bejérast tartottunk és az al4bbiakat allapftjuk meg:

1. A kisterem feletti fodém vasszerelése elkésziilt, melyet Mlszaki ellendr ellenérzott, a
fels6 vashdio elhelyezése utdn a betonozis megkezdhetd. Statikus tervezével valg
egyeztetés utdn a kozépsd fal félé a negativ nyomatékok felvételére d=12 mm vashdl
potvasak kerlilnek elhelyezésre 1 méteres hosszban 30 cm-ként,

2. Miszaki ellenr felhivta a figyelmet a kdzmiivek idSbeni intézésére, a hasznélatbavételi
engedélyhez

3. Miiszaki ellendr kéri hogy Kivitelezs a beton minésitési papirokat feltditeni sziveskedjen.

MEGJEGYZES: készitette, Tépler Ferenc miiszaki ellendr

ALAIRAS
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