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Tisztelt Képviselo-testiilet!

Bodajk vérosat 2025. aprilis 24-én zivatarcella érte el, ennek kovetkeztében a villaméarviz a
telepiilés tobb szakaszan jelentos karokat okozott a Bodajk Véros Onkormanyzat (a
tovabbiakban: 6nkormdényzat) tulajdondban 16v6 belteriileti csapadékviz elvezetd halozatban.

A teriiletek helyreallitasara a vis maior tdmogatas ad lehetséget. A tdmogatas célja az egyes
természeti karokbol ad6do, indokolt és sziikséges védekezéssel dsszefiiggd kiadasok részbeni
vagy teljes megtéritése, a helyi onkorméanyzat tulajdonaban 1évé épitményben vagy a helyi
onkorményzat vagyonkezelésében — a Magyar Allam tulajdondban — 1év8, kotelezd
feladatellatast szolgalé épiiletben a vis maior események okozta karok helyreallitisaval
Osszefliggd kiadasok részbeni tdmogatdsa. A részbeni tAmogatis ebben az esetben min. 10%-
os Onerd vallaldsat jelent.

A tdmogatas benyujtasanak feltétele, hogy az Onkorméanyzat a kérelmét a kareseménytol
szamitott 7 napon beliil benyujtja. A kérelem 2025. aprilis 29-én benyujtasra keriilt, amely
utan 2025. mdjus 15-én a hatosagok elozetes helyszini vizsgdlat keretében jegyzdkonyvet
vettek fel, amely az el6terjesztés melléklete. Ezt kdvetden az Snkormdnyzatnak a kérelem
bejelentésétdl szamitott 40 napon beliil sziikséges benytjtania vis maior timogatasi igényét az
eléirt mellékletekkel egyiitt, amelynek az elmulasztasa jogveszto.

Schlick Andrés viziigyi szakértelemmel rendelkezd egyéni vallalkozé elkészitette a beadashoz
szilkséges teljeskori miiszaki dokumentaciot és koltségbecslést, amelyek az elbterjesztés
mellékletét képezik.

A helyszinek és az egyéb koltségek tekintetében a koltségbecslések az alabbiak szerint
alakulnak:

Helyszin Kailtségbecslés alapjéan a kivitelezés brutté |
koltsége

559 hrsz-u arok 17.198.975 Ft

193/4 hrsz-u Dézsa Gyoérgy utcai drok 2.413.635 Ft
376 hrsz-11 arok 6.965.950 Ft

268 hrsz-1 Kossuth utcai 4rok 2.501.900 Ft

1384 hrsz-u Vasartér utcai arok 3.779.500 Ft

»SOFT” koltségek — miiszaki dokumentacio, br. 3.175.000 Ft
muszaki ellendrzés

Vis maior koltsége sszesen | br. 39.182.675 Ft

Kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az eléterjesztést megtargyalni sziveskedjen.

Wurczinger Loérant s. k.
polgérmester



Hatarozati javaslat
vis maior tAmogatas benyujtasarol
Bodajk Véros Onkorméanyzat Képvisel6-testiilete tigy déntott, hogy vis maior tdmogatasi igényt

nyljt be a Kozigazgatési és Teriiletfejlesztési Minisztériumhoz a 2025. 4prilis 24-i Bodajkot
érint6 esdzések okozta vis maior jellegii d&rokkédrosodasok helyreallitasara.

Helyszinek: 559 hrsz-u kivett arok, 193/4 hrsz-u kivett t, 376 hrsz- kivett arok, 268 hrsz-ti
kivett 4rok, 1384 hrsz-(1 Véasartér utca, 1345 hrsz-u kivett kozteriilet

A vis maior tdmogatas Ebr42 azonositéja: 652 794

A karesemény forrisosszetétele:

r Megnevezés 2025. év Y
Sajat forras (biztositasi Osszeg 3.918.268 Ft 10 %
nélkiil)

Biztosito kartéritése ---- Ft -
Egyéb forras ----Ft ---
Vis maior tdmogatési igény 35.264.407 Ft 90 %
Forrasok dsszesen: 39.182.675 Ft 100 %

A kéarok helyredllitdsanak tervezett Osszkoltsége 39.182.675 Ft, melynek fedezetét az
6nkormanyzat részben tudja biztositani.

Bodajk Véros Onkorményzat Képviselé-testiilete (a tovabbiakban: képviselo-testiilet) a fenti
doéntésen til az alabbiakrol nyilatkozik:

A kéreseménnyel érintett vagyontargyak/ingatlanok Bodajk Varos Onkormanyzat tulajdonat
képezik €s az Onkormanyzat kotelez6 feladatdnak ellatasai  tekintetében a
telepiléstizemeltetést szolgaljék és azt egyéb tulajdonaban 1évé vagyontarggyal/ingatlannal a
nem tudja ellatni.

A bekdvetkezett kareseménnyel kapcsolatban Bodajk Varos Onkormanyzat biztositassal nem
rendelkezik.

A képvisel6-testillet villalja a kérosodott ingatlannak a koltséghatékonysag és a
megvalosithatésag szempontjaira tekintettel torténd helyreallitasat.

A szikséges 3.918.268 Ft sajat forrds Osszegét Bodajk Varos Onkormanyzat 2025. évi
koltségvetésének 066020 Vérosgazdélkodas kormanyzati funkci6ja biztositja.

A képvisel6-testiilet felkéri a polgarmestert, hogy a vis maior tdmogatds beadasdhoz
szitkséges dokumentumokat irja al4, illetve tegye meg a hatdrozat végrehajtasa érdekében
sziikséges intézkedéseket.

Felelds: Wurczinger Lorant polgarmester
Hataridd: azonnal






B.) melléklet EBR42: 652 794
SCHLICK ANDRAS E.V.
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EBR42: 652 794

Solymar, 2025. majus hé
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Bevezetd, elézmények

Bodajk Varos Onkorményzatinak megbizasabol készitettem el jelen Miiszaki
szakvéleményt a 2025. aprilis 24-én bekovetkezett VIS MAIOR jellegli arokkarosodasok
helyreallitasi munkdira.

Az Onkormdinyzat a kiresemények bekovetkezését 2025. 4prilis 29-én bejelentette, az
illetékes hivatalok részér6l a helyszini ellenérzé szemlék megtorténtek, nyilatkozatukat,
szakvéleményiiket a kirra vonatkozéan irdsban megadtak (Katasztrofavédelem, Magyar
Allamkincstar, Viziigyi Igazgatésig, 2025. majus 15.) és alabbiakat rogzitették:

,,2025.04.24-én zivatarcella okozta villamarviz jelent3s kdrokat okozott az énkormdnyzati
tulajdoni, belteriileti csapadékviz-elvezetG halozatban. A villamdrviz miatt az 559 hrsz alatti
burkolt drok részben osszeomlott, a 193/4 hrsz. alatti ingatlanon a levonul dradat a burkolatot

felszaggatta és a mederfal osszecsuszott, a 376, 268, 1384, 1345 hrsz-ok alatt a nagy

mennyiségii hordalék miatt dtereszek tomédtek el, eldfejek sériiltek.
A keletkezett kdrok a vis maior eseménnyel dsszefiiggnek.”

A karesemény veszélyezteti a vagyonbiztonsagot, illetve a felszini vizek biztonsagos
elvezetését. Az Onkormanyzat a kéarok helyrellitasara ,,vis maior” timogatasi kérelmet nyujt
be, mert a szakszerili munkak elvégzéséhez sziikséges jelentds tobbletkoltségeket 5ner6bsl nem
tudja biztositani!

A vészhelyzet miel6bbi megsziintetése sziikséges!

2. A helyszin és a karosodott épitmény ismertetése, kozmiivek

A virost elér6 zivatarcella jelentds karokat okozott a telepiilés vizelvezetd rendszerében. Az
Elozetes helyszini vizsgélati jegyzokonyv szerint a Bizottsag az alabbi karok helyreallitasat
tamogatta.

Vis  maior Mérték-| Megallapitasok
Sorszam [~ 0 oY . |Telepiilés |Utca Hézszam |Hrsz. Ermtett Dkl (kar'o SOd.aS meﬁeke,
megnevezése alapteriilet|(m2, [tulajdonjogviszony)
m3, fim)
ar- 559 hrsz sk . "
belvizvédelmi| Bodajk 559 45|fm onkormanyzati
e tulajdon
létesitmény
ar- Dozsa onkormanyzati
belvizvédelimi|Bodajk |Gyérgy 193/4 15| fm . y
fom re tulajdon
létesitmény
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ar- 376 hrsz Onkormanyzati
belvizvédelmi|Bodajk 376 140| fmn ormany
. tulajdon
létesitmény

ar- Kossuth Snkorm fi
belvizvédelmi|Bodajk 268 70| fm |00 oomanyzatl
oo £ tulajdon
létesitmény

ar- Vasartér snkormAnvzati
belvizvédelmi| Bodajk 1384 135| fm |oncormanyza
oo £ tulajdon
1étesitmény

ar- Névtelen snkormanvzati
belvizvédelmi|Bodajk 1345 100| fin |OR€OIMANY
e 2 tulajdon
létesitmény

A nagy erdvel hirtelen leziidulé villamarviz az érintett helyszineken komoly kimosédasokat
okozott a vizelvezetd arkok burkolatiban, mashol az 4rkokat, atereszeket hordalékkal t6ltotte
fel. A karesemény veszélyezteti a csapadékvizek biztonsagos elvezetését, ismétlddo es6zés a
varosk6zpont elontését eredményezheti.

Arokkirok

1 559 hrsz ingatlan: 45 fm beton mederfenék, kétoldali vegyes szerkezetii, 30
m hosszon fliggdleges oldalfal épiilt. A fal 80-120
cm magas, 40 cm vastag. A mederfenék szélessége
60-80 cm. Az arokburkolat fiiggtleges fala
részben 6sszeomlott, a mederfenék
Osszetdredezett. Az arok utolsd 15 m-es szakaszan
trapézszelvényli lapburkolatos mederszelvény
épiilt, a lapburkolat ténkrement.

2 Dodzsa Gyorgy utca 15 fm 5. sz. ingatlannal szemben 1év6 drokban 15 fm

szakaszon a lapburkolatos, ill. k6 és beton
burkolatot felszaggatta a levonulé aradat, a
mederfal 6sszecsuszott. 6,5 m hosszon kétsoros
mederlap burkolat épiilt, a tovabbi 8,5 m-es
szakaszon, ill a szemben 1évd ateresz
medercsatlakozasdban beton mederfenék és ko
oldalfal épiilt.

3 376 hrsz ingatlan:  140fm Az 6nkormanyzati telephely mellett vezeté arok
52 m hosszon monolit beton burkolaty, trapéz
szelvényl arok. Fenékszélessége 60 cm, mélysége
70 cm. Az arokban jelentés mennyiségii hordalék
halmozodott fel, a beton mederburkolat t5bb
helyen megsériilt, a mederfenék néhany szakaszon
Osszetort. Az arok tovabbi 88 m-es szakaszan

4




4  Kossuth utca 1. el6tt: 70 fm

5 Vasartér utca :

6  Névtelen utca :

135 fm

100 fm

Osszesen:

Kozmiivek

505 fm

EBR42: 652 794

foldmeder talalhatd, 60 cm fenékszélességgel. 70
cm mélységgel.

a foldarokban jelentGs mennyiségili hordalék
halmozoédott fel, a mederfal tobb helyen beomlott.
A meder rézstiélén még lathatbéak a védekezésbdl
megmaradt  homokzsakok. A lecstkkent
mederszelvény nem alkalmas a felszini vizek
biztonsagos elvezetésére.

a foldarokban jelentds mennyiségii hordalék
halmozddott fel, atereszek tomodtek el, a szakasz
végén épiilt ateresz felvizi eléfeje tonkrement.
arokban jelents mennyiségii hordalék
halmozddott fel, atereszek tomdbdtek el, elofejek
sériiltek.

A kéreseménnyel érintett teriileteken az alabbi szolgaltatok kbzmiivezetékei talalhatok:

R

2.helyszin: Dézsa Gydrgy u. 5.

szammal szemben hrsz 193/4

1.

dbra — kézmiitérkép-1
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4.helyszin: Kossuth utca
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4. abra - koézmitérkép-4
- Vizvezeték — ivoviz gerincvezeték - FEJERVIZ ZRt. 8000 Székesfehérvar, Kiraly sor
3-15.

- Géazvezeték — foldgaz, elosztd vezeték - E.ON Dél-dunénttli Gazhalézati Zrt. 7626
Pécs, Buza tér 8/a

- FElektromos aram — kisfesziiltségii elektromos szabadvezeték, kozvilagitas - E.ON
Eszak-dunantali Aramhalézati Zrt. 9027 Gy6r, Kandé K4lman utca 11-13

- Szennyviz — gravitaciés gyijtévezeték - FEJERVIZ ZRt. 8000 Székesfehérvar, Kiraly
sor 3-15.

- Hirkozlési kabel - Magyar Telekom Tavkozlési Nyilvanosan Mikodd Részvénytarsasag
1097 Budapest, Kényves Kélman korut 3.

- Hirkozlési kabel - Magyar Halézatépitd Kft. 1151 Budapest 15. ker., Mogyoréd utja 12-
14.
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Karbantartis gvakorisaga

Az arkok karbantartasarol, tisztitasarol az onkormanyzat sajat 1étszammal ill. vallalkozé
bevonasaval folyamatosan gondoskodik. Az utolsé karbantartis az idei évben 2025-ben tértént.

3. A tervezett beavatkozas, helyreallitis ismertetése

Ar-, belvizvédelmi karok helyreallitisa:

1.

helyszin: Az 559 hrsz-0 ingatlan arkénak tonkrement fiiggbleges fali — ko, beton -, 80-
120 cm mély burkolatat 35 fim hosszban el kell bontani. Az drok kétoldali zsalukd
fallal, beton mederfenékburkolattal keriil helyreallitisra. Az drok utolsé 10 m hosszh
szakaszdn a tonkrement lapburkolatot el kell bontani, és a fiiggbleges falu
mederburkolatot kell megépiteni a teljes 45 m hosszi szakaszon.

helyszin: A Do6zsa Gyorgy utca (hrsz: 193/4) 5. szdmmal szemben az 8sszeomlott
mederburkolatot (lapburkolat €s vegyes szerkezetii: k-, beton burkolat) 15 fm hosszu
szakaszon el kell bontani, a szemben 1év6 ateresz beton—k& burkolatcsatlakozasaval
egylitt. A medret beton dgyazatba rakott beton mederlap burkolattal kell helyreallitani.

helyszin: A 376 hrsz-u ingatlan — az 6nkormanyzat telephelyének hatdraban hizéd6 —
arkabol a felhalmozodott hordalékot €s novényzetet el kell tAvolitani 140 fm hosszban.
Az 52 fm hosszisagh beton mederburkolat tonkrement, sériilt szakaszait el kell bontani
és beton arokburkolat megépitésével kell helyreallitani — ~ 60 m? feliileten. Az arok
tovabbi 70 m-es szakaszan a foldmedret profilozni kell, a megfeleld mederszelvény
kialakitasa érdekében.

helyszin: A Kossuth utca 1. szam el6tti arokbol (hrsz: 268) a felhalmozddott hordalékot
€s ndvényzetet el kell tavolitani 70 fm hosszban. A foldmedret profilozni kell, a
megfeleld mederszelvény kialakitasa érdekében.

helyszin: A Viasartér utcai arokbdl (hrsz: 1384) a felhalmozddott hordalékot el kell
tavolitani 135 fm hosszban, az atereszeket ki kell tisztitani, a helyreallitand6 szakasz
végén az Ut alatti csbateresz felvizi oldalan a kibillent, ténkrement el6fejet at kell
épiteni. A foldmedret profilozni kell, a megfeleld mederszelvény kialakitasa
érdekében: 50 cm mederfenék szélesség, 100 cm medermélység.

helyszin: A névtelen utcai drokban (hrsz: 1345) felhalmozddott hordalékot el kell
tavolitani 100 fm hosszban, az atereszeket ki kell tisztitani. A fsldmedret profilozni
kell, a megfelelé mederszelvény kialakitisa érdekében: 40 cm mederfenék szélesség,
70 cm medermélység.

4. Tételes szakértdi koltségbecslés és mennyiségszamitas

Szakértdi koltségbecslésemben szereplo arakat az 1996. évi LXXXI. torvény a tarsasagi
adordl és az osztalékadordl, 18.§.(1) pontja szerinti szokdsos piaci ar figyelembevételével
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hataroztuk meg. A Tételes szakért6i koltségbecslés és mennyiségszamitds a dokumentici6
mellékletét képezi.

5. Tervezdi, szakértdi nyilatkozat

Alulirott kijelentem, hogy a Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta arokkarosodasok
kialakulasa VIS MAIOR jellegii természetti tényezokre vezethetd vissza.

Jelen muszaki szakvélemény a kialakult veszélyhelyzet elharitdsara vonatkozik,
fejlesztést, beruhazast nem tartalmaz. Kizardlag az élet- és vagyonbiztonsiagot garantald
beavatkozasok szerepelnek a szakvéleményben és a kéltségbecslésben.

Alairdsommal igazolom, hogy miszaki szakértoként a megrendeld onkormanyzattdl, a
helyreallitas kivitelez6jétol egyarant fiiggetlen vagyok.

A tervezett épitési tevékenység helyszine, megnevezése:

Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegli arokkdrosodasok
helyreallitasa 6 helyszinen.

A szakszer( és az érvényben 1év6 miszaki eléirdsokban (EUROCODE, MSZ) rogzitett
veszélyelharitdsi munkdk elvégzéséhez sziikséges jelent6s tobblet koltségeket az
Onkorményzat ner6b61 nem tudja biztositani.

7

Epitteté: Bodajk Varos Onkorményzata
8053 Bodajk, Pet6fi S. u. 60.

Miiszaki szakérté: Schlick Andras egyéni vallalkozd
KE-K; VZ-TEL; SZVV-3.2; SZVV-3.5; MMK 13-2481

Solymar, 2025. majus hé

.......................................................

Schlick Andras
okl. épitomérndk
KE-K; VZ-TEL; SZVV-3.2; SZVV-3.5;
MMK13-2481



TETELES SZAKERTOI KOLTSEGBECSLES ES MENNYISEGSZAMITAS

Bodajk
2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii 4rokkdrosod4sok helyredllitisa
EBR42: 652 794

Ar- belvizvédelmi létesitmény

Netté EGSZAMITAS
Mérték | Egységir |  Egységér | kbliség | Netts kiltség MENNYISEGSZAMITA;
Sorszim étel/ } g ése Mennyi-ség| egység | (Anyag) (munkadjj) (anyag) (munkadij)
L helyszin: 559 hrsz. - Meglévé, & lott vasheton drok helyresllitdsa
Meglévd, dsszedblt vegyes szerkezetit (1,2m * 0,4m + 1m * 0,4m + 1,1m * 0,3m) *
4rokburkolat bontasa 35(m3 0 29500 i 1622 50 45m
Foldkiemelés 1j szerkezet szamdra, a meglévd Kiemelendd szelvény: (1,9m * 1,55m) - Megl
2 szelvény alakitdsa . 69]n3 ¢ 10 000 ¢ 60 O(EEzelvén}': (1,1m *1,3m) * Hossz: 45m
3|Homokos kavics dgyazat készitése 6|m3 15 000 7 500 90 000 45000|1,25m * 45m * 0,1m
4|Szereldbeton készitése 3|m3 25 000 15 000 75 000 45 000[1,25m * 45m * 0,05m
5| L) Sadbeton seikeatid Medetfenicl Spitése 17|m3 125 000 75000 2125000 1275 000{1,1m * 45m * 0,3m
zsaluzassal, vasalassal, betonozassal
| ) ZSK25 oldalfalak épitése vasalfssal, 90|m2 25 000 20000| 2250 000 1800 000(1,0m * 2 oldai * 45m
betonozassal
Stabilizalt feltoltés készitése , csatlakozd terep) Kiemelt szelvény: (1,9m * 1,55m) - Uj szerkezet:
k (rézsi) alakitdsa 60{m3 131000 10000 960 009 090 (1,25m * 1,3m) * Hossz: 45m
Kitermelt f51d és térmelék felrakdsa (Tormelék és fuld 50%-nak elszallitdsa) * 1,5
8 szallitoeszkozre €s elszallitdsa lerakohelyre 13513 0 15 o ¢ Sl lazulas: (55m3 + 69m3 * 50%) * 1,5
0 0
5 440 000 8 102 500
L helyszin: 559 hrsz netto: 13542 500
AFA27%: 3 656 475
I. helyszin: 559 hrsz brutté: 17 198 975




1L helyszin: D6zsa GySrgy utca 193/4 hrsz. - Meglév, sériilt burkolt drok helyresllitasa

9 Meglévs tapburkolatos 4rok bontasa 13|m2 0 3 500 0 45 500/(0,15m + 0,6m + 0,4m + 0,6m + 0,15m) * 6,7m
Meglévd, vegyes falazami és mederfenékdi (Fenck: 10m2 + Oldalfal: 19m * 1m) * vastagsag:
10 é4rokszakasz bontésa 9|m3 9 29500 0 265508 4tl. 0,3m
Foldkiemelés drok szdmdra, meglévs szelvény y (Volt mederlapos szakasz: 1,9m * 6,7m + Fenék:
W atakitésa 5|m3 ¢ 10009 0 500001} 0md + Oldalfil: 19m * 1m) * 0,1m
) . (Volt mederlapos szakasz: 1,9m * 6,7m + Fenék:
12|Homokos kavics dgyazat készitése 5|m3 15 000 7 500 75 000 37 500 10m2 + Oldalfal: 19m * 1m) * 0,1m
Uj, mederlapburkolatos 4rok készitése beton (Volt mederlapos szakasz: 1,9m * 6,7m + Fenék:
13 sgyazatba fektetve 42|m2 12 500 11 000 525 000 462 000 10m2 + Oldalfal: 19m * 1m)
Kitermelt f81d és térmelék felrakasa (Tormelék és fold elszallitasa) * 1,5 lazulds:
14 szillitéeszkdzre és elszallitasa lerakohelyre 2Am3 0 15000 0 360 000 (13m2 * 0,15m + 8,7m3 + 5m3) * 1,5
15| Terep és rézsii rendezése 32|m2 0 2 500 0 80 000/(6,7m * 2 oldal + 19m) * 1m
0 0
600 000 1300 500
IL helyszin: Dézsa Gydrgy utca 193/4 hrsz. netté: 1900 500
AFA27%: 513135
IL helyszin: Dézsa Gybrgy utca 193/4 hrsz. brutt6: 2 413 635
I11. helyszin: 376 hrsz. - Meglévé, sériilt burkolt és foldsrok helyredllitisa 145 fm hosszon
16 |Meglévé betonszelvény tisztitasa 30|m3 0 20 000 0 600 000|Kerilet: 2,9m * 0,2m * 52m
Meglévé mederburkolat javitdsa, a
17 |legsztkségesebb helyeken teljes bontas és 60|m2 12 500 15 000 750 000 900 000|Keriilet: 2,9m * 52m * 40%
iraépitéssel beton szerkezettel
Faldkiemelés gépi erdvel, kiegészité kézi i J 51): *
18 emelés gépi erbvel, kiegés ézi 88|m3 0 10000 0 880 000 Kiemelendd szelvény (CADbS]): 0,4m2/m
munkéval hossz: 88m
Kitermelt f51d és térmelék felrakasa Kitermelt f5ld (4rok: 88m3 + tisztitds: 30m3) *
19 széllitéeszkdzre €5 elszallitdsa lerakohelyre 157/m3 ¢ 15000 i 2355 000 1,5 lazulas
750 000 4 735 000
IIL helyszin: 376 hrsz. nett6: 5 485 000
AFA27%: 1480 950
III, helyszin: 376 hrsz. brutté: 6 965 950




IV. helyszin: Kossuth utca 268 hrsz. - irok tisztitdsa 70 fm hosszon

20|Bozdt és cserjeirtds 200{m2 0 3 500 0 700 000 70m * (1m + 1,8m * 50% + Im}
Foldkiemelés kisgépes munkéval kiegészitd Szelvény: (0,5m + 1,8m) * 0,5 * 0,6m * 40% *
21 Kézi munkéval 20{m3 0 20 000 0 400 000 hossz: 70m
Foldkiszallitas dnjar talicskéval szitk helyrdl, . . » y
Kicgészité kézi munkaval deponira 29|m3 0 15 000 0 435 000|Kitermelt fld: 20m3 * 1,5 lazulas
Kitermelt fld és tormelék felrakdsa . . . .
23 széllitdeszkozre és elszAllitésa lerakhelyre 29|3m 0 15 000 0 435 000|Kitermelt f51d: 20m3 * 1,5 lazulds
0 0
0 0
0 0
0 1970 000
s H th utca 268 hi :
IV. helyszin: Kessuth utca rsz. netté 1970 000
AFA27%: 531 900
IV, helyszin: Kossuth utca 268 hrsz brutté: 2 501 900
V. helyszin: Visirtér utca 1384 hrsz. - drok tisztitdsa 135 fm hosszon
Foldkiemelés gépi erdvel, kiegészitd kézi Kiemelendd szelvény (CADbSI): 0,8m2/m *
24 munkéval 99|m3 0 10 000 0 990 000 hossz: 124m
25| Meglévd, sérilt steresz eldfej bontasa 1{m3 0 29 500 0 29 500|2m * 1,7m * 0,3m
26| Ateresz tisztitisa (WOMA) 11|m 0 30 000 0 330 000{(0,8m"2 * pi * 0,25 * 75%) * 11m
29| _cKii Giiése zabudssal, betonacé) 1|m3 125 000 75000] 125000 75000/2m * 1,7m * 0,3m
szereléssel, betonozassal
Kitermelt f51d és tormelék felrakasa Kitermelt fold (4teresz eldfej: 1m3 + drok: 99m3
28 szilliteszkozre és elszallitdsa lerakohelyre 157|m3 0 15 000 0 2355 000 + WOMA: 0,5m2 * 11m) * 1,5 lazulas
0 0
0 0
125 000 3779 500
V. helyszin: Vésdrtér utca 1384 hrsz. netté: 3904 500
AFA27%: 1054 215
V. helyszin: Vasartér utca 1384 hrsz. brutté: 4 958 715




VL. helyszin: Vésartér utca 1345 hrsz. - 100 fi bosszon

Foldkiemelés gépi erdvel, kiegészitd kézi

Kiemelendd szelvény (CADb6I): 0,35m2/m *

29| unkaval 35|m3 0 10 000 0 350 000 hossz: 100m
30| Ateresz tisztitdsa (WOMA) 10|m 0 30 000 0 300 000|10m
Kitermelt f51d és tormelék felrakédsa Kitermelt f51d (drok: 35m3 + WOMA: 0,5m2 *
3 szillitoeszkozre és elszillitasa lerakShelyre 60jm3 e 15000 0 200000 10m) * 1,5 lazulas
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1550 000
H 345 hi 5
VL helyszin: Vésirtér utca 1 rsz. nettd 1550 000
AFA27%: 418 500
VL helyszin: Vésédrtér utca 1345 hrsz. brutt6: 1968 500
"Soft" kiltségek
Netté i CSZAMITA
Mérték | Egységir|  Egységir koltség | Netto kdltség MENNYISEGSZAMITAS
Sorszam Tétel/munkanem megnevezése Mennyiség | egység | (Anyag) (munkadij) (anyag) (munkadij)
1, Miiszaki szakértdi nyilatkozat 1|ktg - 250 000 - 250 000 1 koltség
2, Engedélyezési és kiviteli tervdokumenticié 1lktg - 1450 000 - 1 450 000 1 koltség
3, Részletes geodéziai felmérés 1|ktg - 150 000 - 150 000 1 koltség
4, Miuiszaki ellen6rzés 1ktg - 650 000 - 650 000 1 koltség
U 1 0 2 500 000
Soft"” kiltségek netté: 2 500 000
AFA27%: 675 000
"Soft" kbltségek brutté: 3175 000




PROJEKT Mindosszesen netté: 30 852 500
AFA27%: 8330175
PROJEKT Mindésszesen brutt6: 39 182 675
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Shlick Andrés
Solymar, 2025. majus 26. okl. épitémérndk
S5ZW-3.2; SZVV-3.5; MMK 13-2481




FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i esbzések okozta vis maior jellegii arokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794

3. kép: 1. helyszin: 559 hrsz, beszakadt drokmeder-burkolat



FOTODOKUMENTACIO
Bodaijk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii arokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794
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4.-5. kép: 1. helyszin: 559 hrsz, tonkrement lapburkotat

6. kép: 2. helyszin, 193/4 hrsz, tonkrement lapburkolat



FOTODOKUMENTACIO
Bodaijk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii arokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794

8. kép: 2. helyszin, 193/4 hrsz, tonkrement beton és kéburkolat



FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jelleg(i drokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794 =
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9. kép: 2. helyszin, 193/4 hrsz, tonkrement beton és kéburkolat

10. kép: 3. helyszin, 376 hrsz, tonkrement betonburkolat és lerakddott hordalék



FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii arokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794
e

12. kép: 3. helyszin, 376 hrsz, toénkrement betonburkolat és lerakédott hordalék a beton
burkolat vége, foldarok a folytatasban



FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jelleg(i arokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794
.
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13.-14. kép: 4. helyszin, 268 hrsz, tonkrement foldarok és lerakédott hordalék

15. kép: 4. helyszin, 268 hrsz, ténkrement féldarok



FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegli arokkarosodasok
helyreéllitasa
EBR42: 652 794

17. kép: 5. helyszin, 1384 hrsz, tonkrement, feliszapolédott féldarok



FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii arokkarosodasok
helyreallitasa
EBR42: 652 794

18. kép: 5. helyszin, 1384 hrsz, ténkrement ateresz eléfej a Béke utca burkolat
csatlakozasa alatt

TR
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19. kép: 6. helyszin, 1345 hrsz, feliszapolédott ateresz a Névtelen utca
arokcsatlakozasaban



FOTODOKUMENTACIO
Bodajk, 2025. aprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii arokkarosodasok
helyredllitasa
EBR42: 652 794

21. kép: 6. helyszin, 1345 hrsz, feliszapolédott drok



ATNEZETI HELYSZINRAJZ
Bodajk, 2025. dprilis 24-i es6zések okozta vis maior jellegii drokkirosodasok helyreallitasa
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